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RAPPORT NARRATIF FINAL AU 31/ 12/ 2017

PROGRAMMIE : Résilience climatique des communautés Batwa.

INFORMATIONS GENERALES

Nom du Projet: Amélioration de la résilience des communautés autochtones
Batwa face aux changements climatiques dans les provinces
de KIRUNDO et BUJUMBURA RURAL.

Organisation: UNIPROBA=Unissons-nous pour la Promotion des Batwa

Lieu d’exécution du projet : Toutes les 7 communes de la province de Kirundo (Kirundo,

Busoni, Bugabira, Gitobe, Ntega, Bwambarangwe et Vumbi)
et toutes les 9 communes de la province de Bujumbura rural
(Mutimbuzi, Mugongo-Manga, Kanyosha, Mukike, Mutambu,
Mubimbi, Isale, Kabezi et Nyabiraba).

But/Objectif global du projet: Contribuer a I'amélioration des moyens de subsistances des
peuples autochtones Batwa par leur résilience climatique, y
compris I'agriculture adaptée.

Durée du projet: 12 mois (de Janvier a Décembre 2017)

Nombre prévu de bénéficiaires directs: 3 866 bénéficiaires directs réalisés avec 1 808 Hommes et 2
058 Femmes

Nombre réalisé de bénéficiaires directs: 3 866 bénéficiaires directs réalisés avec 1 808 Hommes et 2
058 Femmes

Nombre prévu de bénéficiaires indirects (Si | 13 381 bénéficiaires indirects avec 6 533 Hommes et 6 848

ces données sont disponibles): Femmes)

Nombre réalisé de bénéficiaires indirects (Si | 13 381 bénéficiaires indirects avec 6 533 Hommes et 6 848

ces données sont disponibles): Femmes)

Total du Financement regu de NCA: 10 015 000 NOK

Colt total du projet: 203 617 765 BIF

Fonds non encore utilisés 168 448 BIF

Autres bailleurs pour le méme | Il n’y en a pas et le groupe cible est : les Batwa (Population
projet/groupe cible: autochtone/indigéne du Burundi)

1. BREF RAPPEL DES EVENEMENTS GENERAUX RECENTS DANS LE
DOMAINE/SECTEUR DU PROJET

Il 'y a pas eu des conditions internes ou externes qui ont influencé de fagon significative la période
d’exécution du projet.

2. LECONS APPRISES

1. Le premier transfert des fonds sur le compte de FUNIPROBA ouvert a la BRB s’est fait le 04/04/ 2017
pour un montant de 40 582,53 USD; le 2°™ transfert est arrivé au cours du mois d’Octobre 2017; tandis

éme

que le 3°"° et dernier transferts sont arrivés sur le compte de 'UNIPROBA successivement en dates du 30

Novembre et du 28 Décembre 2017. Ceci n'a influé sur le calendrier d’exécution du projet.

2. L’exécution du projet n’a connu de retard sur le calendrier des activités prévues quand bien méme un
retard dans le transfert des fonds a été enregistré.
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3. Les réunions hebdomadaires d’auto-évaluation et de suivi régulier des activités REFLECT (jardin potager,
toilette, tip -tap, étagere, compost, CAM, entretien du corps et des habits, etc) entre les membres, les
encadreurs agricoles et le coordinateur provincial montrent un changement de comportement au niveau
des membres des Cercles REFLECT et des communautés BATWA ainsi que I’entourage. Les titulaires de
droit commencent a étre conscients et a connaitre qu’au niveau des Changements Climatiques; le
principe de :”Polueur payeur” est incontournable.

4. Les titulaires de droits étaient habitués a pratiquer une seule saison culturale pour les cultures
maraichéres et le riz. Donc, la méthode de vulgariser plusieurs saisons et les techniques agricoles
modernes nous a beaucoup couté en énergie. Donc, nous suggérons que la planification se référe sur
cette legon apprise. Pour les cultures maraichéres et vivriéres les membres des Cercles REFLECT sont a
mesure de pratiquer la méthode culturale moderne en plusieurs saisons par an.

5. Grace aux connaissances acquises au niveau des Cercles REFLECT, certains membres en pratiquent
individuellement chez eux et méme I'entourage copie les bonnes pratiques agri-élevage. Ceci dit que
maintenant les membres des Cercles REFLECT sont capables d’appliquer les intrants agricoles chez eux et
au sein des Cercles REFLECT car ils subissent une formation réguliére a chaque descente de terrain des
Facilitateurs et des encadreurs agricoles.

6. A partir de 'approche VICOBA (Village Community Bank) donc Epargne et Crédit, en achetant de petit
bétail notamment les poules, chévres, porcs, lapins et les cobailles; on remarque que la production de la
fumure organique aide dans les cultures et dans la production d’autres composts par le compostage
moderne.

7. Les membres des Cercles REFLECT sont a mesure de choisir les variétés les plus rentables, plus précoces,
résistantes aux maladies et plus résilientes; c’est-a-dire qui s’adaptent mieux aux conditions climatiques
dans la zone d’action.

Pour améliorer notre programme, nous avons utilisé ces legons de la maniére suivante :

v Pour faciliter la mise en ceuvre de ce projet ou d’autres programmes ultérieurs, il faudrait faire la
transmission a temps des rapports narratifs et financiers de notre projet a NCA ainsi que les
rapports d’audit consolidé qui conditionnent le 1° transfert de I'exercice suivant. Ainsi, les transferts
des fonds respectent les délais convenus car les retards pareils peuvent influer négativement sur le
calendrier prévu des activités surtout celles agricoles. Heureusement que I’équipe du projet a été
prudente pour prendre des mesures appropriées afin de ne pas étre victimes des retombées
occasionnées par ces retards de transferts de fonds.

v" Nous suggérons aussi que la durée de mise en ceuvre des projets puisse correspondre a I'échéance
de financement du projet. Par exemple le 1* transfert du financement était disponible pour un
mois et demie (1,5) mois; et le 2°™ transfert est arrivé avec 3 mois de retard (Juillet, Aoat et
Septembre 2017) alors que la mise en ceuvre a mi-parcours du projet allait s’étendre sur une durée
de 4 mois au lieu de 6 mois. Cela handicape souvent le démarrage du projet et le déroulement des
activités de suivi. A cause du retard de versement du 2°™ transfert, ceci a impliqué nécessairement
que les activités du second semestre soient concentrées dans le dernier trimestre de I'année 2017.

v' Pour y faire face, 'UNIPROBA devrait faire en sorte que le rapport d’Audit consolidé de I'année
écoulée qui conditionne le déblocage des fonds de I'année suivante puisse étre disponible a temps

pour éviter ces retards de décaissement.

v' En ce qui concerne les autres legcons apprises, nous avons dii privilégier les aspirations et les choix
des bénéficiaires que ce soit au niveau des variétés de cultures et des AGRs a pratiquer.

Page 2 sur 109



@ NORWEGIAN CHURCH AID
7/ actalliance

Nous avons partagé les lecons apprises avec les autres notamment les responsables de I'organisation et
notre partenaire NCA avait accepté que l'organisation puisse contracter une dette pour faire avancer les
activités tout en espérant la rembourser a larrivée dudit financement car la convention signée de
financement existait déja.

Traduit en Francais par I'Equipe de NCA Burundi

3. REALISATIONS ET PROGRES DU PROJET — ET COMPAREZ-LES AUX
PLANS (MAX 5 PAGES)

3.1 RAPPORT SUR LES RESULTATS ATTEINTS

a) Voir TANNEXE 1: RAPPORT SELON LE CADRE LOGIQUE

b) Oui, le projet a contribué au changement des facilitateurs des séances REFLECT qui ont été recyclés car
cette approche a permis aux gens de la communauté de discuter les problémes qui les hantent ou les
guettent pour trouver ensemble de solutions. Pour notre programme de résilience climatique, le
changement des facilitateurs signifie qu’ils ont pris eux-mémes des engagements de commencer la
résilience climatique chez eux avant de sensibiliser leur communauté en la matieére.

De plus, le projet a contribué au changement des titulaires de droits qui ont été recyclés via les cercles
REFLECT et leur a permis de développer le systeme d’irrigation goutte a goutte sur les légumes notamment
les choux, les aubergines et les amarantes. Les solutions trouvées a travers ces séances REFLECT sont
consignées de facon synthétique dans le tableau suivant :

So.lutlons Cou‘rbes de Compostiéres | Toilettes Tip-Tap Etageres | Jardins Potagers
prises niveau
Province 1858 2917 1605 1826 1331 2783
BUJA H F H F H F H F H F H F
RURAL 887 | 971 | 1307 | 1610 709 | 896 | 805 | 1021 | 574 | 757 | 1192 1591
Provi 1714 3075 3723 2005 1363 3839
rovince
KIRUNDO H F H F H F H F H F H F
792 | 922 | 1407 | 1668 | 1791 | 1932 | 948 | 1057 | 663 | 700 | 1755 2084
TOTAL 3572 5992 5328 2870 2694 6622
GENERAL H F H F H F H F H F H F
1679 | 1893 | 2714 | 3278 | 2500 | 2828 | 1753 | 2078 | 1237 | 1457 | 2947 3675

En nous référant aux bénéficiaires directs dans les 2 provinces, cela nous améene a calculer le taux d’exécution
pour ces 6 solutions résilientes adoptées par les bénéficiaires a travers les séances des Cercles REFLECT :

BUJUMBURA RURAL | REALISATIONS | KIRUNDO REALISATIONS | TOTAL GENERAL
Hommes 755 Hommes 1053 1808
Femmes 913 Femmes 1145 2058
TOTAL BUJA RURAL 1668 TOTAL KIRUNDO 2198 3 866
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D’ou les taux d’exécution suivants :
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So.lutlons Cou.rbes de Compostiéres Toilettes Tip-Tap Etagéres Jardins
prises niveau Potagers
Taux
d'exécution| 449 39 174,88 96,22 109,47 79,80 166,85
(en %) pour
la province
BUJA H F H F H F H F H F H F
RURAL 117,48 100,99 | 173,11 | 182,69 | 93,907 | 211,61 | 106,62 | 115,77 | 76,03 | 76,67 | 157,88 | 228,26
Taux
d'exécution 77,98 139,90 169,38 47,50 62,01 174,66
(en %) pour
la province H F H F H F H F H F H F
KIRUNDO | 7521 | 80,52 | 133,62 | 145,68 | 170,09 | 168,73 | 90,03 | 92,31 | 62,96 | 61,14 | 166,67 | 182,01
92,40 154,99 137,82 74,24 69,68 171,29

TOTAL H F H F H F H F H F H F
GENERAL

92,87 | 91,98 | 150,11 | 159,28 | 138,27 | 137,41 | 96,96 | 100,97 | 68,42 | 70,80 | 163,00 | 178,57

Au regard des données sur le taux d’exécution, la province de BUJUMBURA RURAL vient en avant pour les
courbes de niveau (111,39%), les compostieres (174,88%) , les Tip-taps (109,47%), les étageres (79,80%) et les
jardins potagers (115,01%). Tandis que la province de KIRUNDO vient en avant pour les Toilettes (169,38%).

Comme les taux d’exécution dépassent 100% , ceci dit que dans la province de BUJUMBURA RURAL et celle de
KIRUNDO il y a des bénéficiaires indirects qui imitent ce que font les bénéficiaires directs surtout pour la mise
en place de courbes de niveau, les compostiéres, les toilettes, les tip-taps et les jardins potagers .

Les bénéficiaires indirects se présentent ainsi pour les 2 provinces :

Solutions Courbes de . . . . Jardins
. . Compostieres Toilettes Tip-Tap Etageres

prises niveau Potagers

Province 190 1249 0 158 0 1115

BUJA H F H F H F H F H F H F

RURAL 132 58 | 552 697 0 0 50 108 0 437 678

Provi 0 877 1525 0 0 1641

rovince
KIRUNDO H F H F H F H F H F H F
0 354 523 738 787 0 0 702 939

TOTAL 190 2126 1525 158 0 2756

GENERAL H F H F H F H F H F H F
132 58 | 906 1220 738 787 50 108 0 1139 | 1617
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Le tableau suivant indique le résumé du nombre de collines et sous-collines occupées par les cercles REFLECT ainsi que le nombre de groupes pour la mobilisation
communautaire (Task forces), de bénéficiaires directs et celui des groupements par commune :
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Province Communes Nombre |Nombre |Nombresde |Nombre de Nombre réalisé de bénéficiaires directs Structures
de de sous- | Sous-collines | groupes pour la communautaires
collines |collines |ouse mobilisation

localisent les | communautaire | Hommes | Femmes | Jeunes | Jeunes | Total Nombre de
Cercles (Task forces) garcons* | Filles* groupements
REFLECT
S/t Mutimbuzi 5 6 5 5 20 31 3 4 58 5
S/t Mubimbi 5 5 5 5 42 44 11 4 101 5
S/tlIsale 7 14 13 7 89 113 8 215 13
S/T Mugongo-Manga 12 18 12 97 108 6 14 225
BUJUMBURA | S/T Nyabiraba 7 10 8 7 49 70 38 57 214 8
RURAL | s/T Mukike 6 10 7 6 67 100 23 19 209 7
S/T Kanyosha 14 24 14 14 119 179 12 7 317 14
S/T Mutambu 6 8 4 6 41 69 1 0 111 4
S/T Kabezi 7 13 7 7 113 75 16 14 218 7
TOTAL BUJA RURAL 69 108 71 69 637 789 118 124 1668 71
S/T BUGABIRA 6 14 9 3 164 156 0 0 320 9
S/T NTEGA 9 19 9 2 147 78 0 0 225 9
S /T BUSONI 16 24 19 8 218 513 25 22 778 19
S/T KIRUNDO 9 16 8 2 93 126 4 10 233 8
KIRUNDO s/t 3 5 3 2 89 32 0 0 121 3
BWWAMBARANGWE
S/T GITOBE 9 10 3 168 84 3 7 262 9
S/T VUMBI 8 11 3 141 117 1 0 259 9
TOTAL KIRUNDO 60 929 66 23 1020 1106 33 39 2198 66
TOTAL GENERAL 129 207 137 92 1657 | 1895 151 163 |3866 137
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Impacts sociaux (avantages sociaux du projet) :
- Ilacontribué a I'amélioration de la cohésion sociale,
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L'UNIPROBA se félicite de la mise en ceuvre de ce projet de 2017 qui a eu plusieurs impacts notamment :

- Il acontribué a I'amélioration de la nutrition et a 'amélioration du taux d’accés aux soins de santé et a la scolarisation des enfants Batwa

- llacontribué a I'amélioration des connaissances pour prendre des stratégies visant notamment la résilience climatique; la contribution a la paix; le
planning familial; lutte contre le VIH/SIDA et I'Hygiéne.

Pour le moment, nous enregistrons une situation des résultats des séances REFLECT animées par les facilitateurs qui est consignée dans le tableau suivant:
I. PROVINCE KIRUNDO: ANALYSE DES RESULTATS EST CONSIGNEE DANS LES TABLEAUX ET GRAPHIQUES SUIVANTS:

Nombre de bénéficiaires directs ayant mis en application les décisions prises aprés les
Nombre total séances REFLECT
Province | Communes rbzal::f? c?;res directs | TOILETTE L’;RT'ZIQER ETAGERE |TIP TAP ﬁ?\zﬁfs DE | coMPOSTIERE |REBOISEMENT
H&F H&F H&F H&F H&F H&F H&F
S/T BUGABIRA 320 484 525 235 321 272 455 210
S/T NTEGA 225 584 515 124 261 126 226 99
S /T BUSONI 778 1111 1116 542 670 653 1265 461
KIRUNDO |S/T KIRUNDO 233 471 434 184 300 280 362 30
S/T BWWAMBARANGWE 121 139 181 17 46 29 33 42
S/T GITOBE 262 409 529 61 93 38 208 38
S/T VUMBI 259 525 539 200 314 386 526 157
TOTAL PROVINCE KIRUNDO 2198 3723 3839 1363 2005 1784 3075 1037

1. Pour ce qui est des Courbes de Niveaux, nous avons une longueur de 169,97 Km de courbes de niveaux tracées dans les champs conformément au tableau
suivant et uniquement dans les 7 communes de toute la province de KIRUNDO.

Vumbi Gitobe
52,5 1

TOTAL
169,97

Commune Bugabira Ntega Busoni | Kirundo

36,3 4

Bwambarangwe
59,17 16 1

Longueur en Km
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Courbes de niveau (longueur en Km)
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2. Précisons ici que I'entretien des pistes dit I'entretien des routes qui desservent la commune. Pour
notre cas, dans la province KIRUNDO nous enregistrons la situation suivante de 101 pistes

entretenues d’une longueur de 347,5 Km.

Province Communes Nombre de pistes Longueur en Km
S/T BUGABIRA 15 48
S/T NTEGA 16 45,5
S /T BUSONI 30 100
KIRUNDO S/T KIRUNDO 13 38
S/T BWWAMBARANGWE 3 14
S/T GITOBE 10 51
S/T VUMBI 14 51
TOTAL PROVINCE KIRUNDO 101 347,5
Km garnie avecde | Km protégés par entretien | Km protégés par
COMMUNE carriéres de caniveaux plantation d'arbres TOTAL
BUGABIRA 8 20 24,8 52,8
BUSONI 1,5 66,9 32 100,4
BWAMBARANGWE 3 3 9 15
GITOBE 0 6 0 6
KIRUNDO 5 16 8 29
NTEGA 0 0,7 3 3,7
VUMBI 8 31,5 12 51,5
TOTAL 25,5 144,1 88,8 258,4
B Km garnie avec de carriéres B Km protégés par entretien de caniveaux
Km protégés par plantation d'arbres H TOTAL
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3. D’autres infrastructures protégées dans la province de Kirundo sont consignées dans les tableaux

suivants:
COMMUNE Ecoles | Clinique/hépitaux | Sources | Canaux Maisons | Centres TOTAL
d'eaux |d'irrigation d'évacuation contre
les vents violents
BUGABIRA 15 9 8 5 196 0 233
BUSONI 20 3 16 12 660 0 711
BWAMBARANGWE 1 0 0 25 0 28
GITOBE 1 9 0 45 0 57
KIRUNDO 2 5 7 155 0 174
NTEGA 10 5 11 0 146 0 172
VUMBI 6 2 16 37 245 0 306
TOTAL1 60 23 65 61 1472 0 1681
Infrastructures | Ecoles Clinique/hoépitaux | Sources Canaux Maisons | Centres d'évacuation
protégées d'eaux d'irrigation contre les vents violents
Modes de Plantation |Plantation Plantation | Plantation | Plantation |-
protection d’arbres et | d’arbres et des des herbes | d’arbres
tracage de |tracage de herbes fixatrices |ettracage
caniveaux |caniveaux fixatrices de
caniveaux
COMMUNE Centres Eglises/Mosq | Eglises/Mosq | Marchés Marchés TOTAL
d'évacuatio |uées contre |uéescontre |publics contre |publics
n contre les |les vents inondations | les vents contre
inondations | violents violents inondations
BUGABIRA 0 10 8 6 6 30
BUSONI 0 15 16 13 6 50
BWAMBARANGWE 0 0 0 0 0 0
GITOBE 0 1 0 16 1 18
KIRUNDO 0 6 9 4 4 23
NTEGA 0 7 5 0 12
VUMBI 0 12 12 2 2 28
TOTAL 2 0 51 50 41 19 161
Infrastructure | Centres Eglises/Mosqué | Eglises/Mosq | Marchés publics | Marchés
s protégées d'évacuation contre |es contre les uées contre contre les vents | publics contre
les inondations vents violents |inondations |violents inondations
Modes de Plantation Tragage des | Plantation Tragage des
protection - d’arbres caniveaux d’arbres caniveaux
Précisons ici que dans la province de KIRUNDO, il n’y a pas de Centres d’évacuation.
COMMUNE TOTAL GENERAL des infrastructures protégées dans toute la province de KIRUNDO
BUGABIRA 263
BUSONI 761
BWAMBARANGWE 28
GITOBE 75
KIRUNDO 197
NTEGA 184
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334

TOTAL GENERAL

1842

4. Situation des ponts construits/réhabilités dans la province de KIRUNDO:

COMMUNE
Nombre de ponts construits ou réhabilités | Formation des haies (longueur en km)
BUGABIRA 4 13
BUSONI 9 22,6
BWAMBARANGWE 0 0
GITOBE 6 0
KIRUNDO 6 12
NTEGA 15 0,8
VUMBI 6 53,29
TOTAL GENERAL 46 101,69

5. Situation de participation aux évaluations participatives du climat dans la province de KIRUNDO:

COMMUNE Nombre des évaluations Nombre de mise a jour des Nombre de

participatives du climat dans | évaluations participatives du Plan de

les communautés climat dans les communautés Contingence
BUGABIRA 9 9 0
BUSONI 19 19 0
BWAMBARANGWE 3 3 0
GITOBE 9 9 0
KIRUNDO 8 8 0
NTEGA 9 9 0
VUMBI 9 9 0
TOTAL GENERAL 66 66 0

6. Participation aux formations organisées par les groupes communautaires de résilience climatique
(Task Forces): N.B: Uniquement un seul théme qui a fait objet de ces formations.

COMMUNE Nombre de formations Nombre de participants a la formation sur la gestion des
organisées risques climatiques

BUGABIRA 9 164

BUSONI 19 421

BWAMBARANGWE 3 73

GITOBE 9 180

KIRUNDO 8 185

NTEGA 9 129

VUMBI 9 282

TOTAL GENERAL 66 1434
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7. Et pour ce qui est du reboisement, nous avons une situation suivante des arbres qui ont survecu:

Province Communes Nombre d'arbres plantés | Nombre d'arbres survécus | Taux de survie
S/T BUGABIRA 18150 17550 96,69
S/T NTEGA 9300 8500 91,40
S /T BUSONI 34792 31663 91,01

KIRUNDO S/T KIRUNDO 8500 8000 94,12
S/T BWWAMBARANGWE 6600 5580 84,55
S/T GITOBE 8 8 100,00
S/T VUMBI 23600 22560 95,59

TOTAL PROVINCE KIRUNDO 7369 5895 80,00
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8. Quant aux trous pour la retenue des eaux de pluie, nous avons dans la province de Kirundo la
situation suivante:

Province | Communes Trous pour retenue des eaux de pluie
S/T BUGABIRA 45
S/T NTEGA 57
S /T BUSONI 129
KIRUNDO | S/T KIRUNDO 44
S/T BWWAMBARANGWE 16
S/T GITOBE 51
S/T VUMBI 109
TOTAL PROVINCE KIRUNDO 451

9. Quant a VICOBA, nous avons dans la province de Kirundo la situation suivante:

Commune Nombre Nombre_to |Les Les Les Les Nombre_de
groupemen [tal_des_me |hommes_de |femmes_de lhommes_ |[femmes_de | Batwa_
ts mbres _plus_de_30|_plus_de_30/de_moins_|_moins_de_

ans ans de_30ans |30ans

BUGABIRA 9 274 66 119 36 46 156

BUSONI 13 491 118 217 4 93 94

BWAMBARANGWE 3 89 23 21 3 5 45

GITOBE 7 149 79 52 15 15 141

KIRUNDO 7 161 35 47 10 17 71

NTEGA 9 248 106 96 34 12 199

VUMBI 9 274 124 106 30 14 157

TOTAL GENERAL 57 1686 551 658 212 202 863

COMMUNE Nombre (Montant Valeur de |Montant [Montant |Nombre Nombre

totald d’une crédit le plus le moins |de d'individus
esmemb |valeur accordé élevé élevé beneficiair |ayant
res d’une action e de Crédit|[remmboursé

BUGABIRA 274 3700 676000 285030 34000 100 100

BUSONI 491 5900 1860700 | 284000 40000 172 a4

BWAMBARANGWE 89 700 150000 30 10000 3 2

GITOBE 149 3200 198000 52000 6000 16

KIRUNDO 161 2800 487450 182000 21200 70 32

NTEGA 248 2322 117000 28000 11000 28 4

VUMBI 274 204200 710000 255000 132700 37 31

TOTAL GENERAL | 1686 222822 4199150 (1086060 | 254900 426 221

C’est dans la commune de BUSONI ou I’on enregistre la plus grande valeur de crédit accordé le plus élévé
(1 860 700F), tandis que le montant le plus élevé de crédit accordé est enregistré dans la commune de
BUGABIRA (285 030F).
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B Nombre_total_des_membres m Valeur de crédit accordé en milliers
= Nombre de beneficiaire de Crédit B Nombre d'individus ayant remmboursé
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10. Le tableau suivant montre la valorisation du compost produit:
COMMUNE Compostage tonnage Compostage tonnage |TOTAL Prix PRIX TOTAL
produit par les hommes | produit par les femmes | /COMMUNE | Unitaire
BUGABIRA 13 10 23 10 000 230000
BUSONI 100 99 199 12 000 2388000
BWAMBARANGWE 13 17 30 10000 300000
GITOBE 22 22 44 7 000 308000
KIRUNDO 44 35 79 15 000 1185000
NTEGA 9,5 12 21,5 8 000 172000
VUMBI 48 59 107 10 000 1070000
TOTAL GENERAL 249,5 254 503,5 11227,41 5653000
B Compostage tonnage produit par les hommes
= Compostage tonnage produit par les femmes
i TOTAL/COMMUNE
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11. Le tableau suivant montre la valorisation des légumes récoltées dans les jardins potagers:

Quantité en Quantité en

Kg produite Kg produite |TOTAL Prix PRIX
COMMUNE paglrples pgrples /COMMUNE | Unitaire | TOTAL

hommes femmes
BUGABIRA 13156 14144 27300 200 5460000
BUSONI 26052 31980 58032 300 17409600
BWAMBARANGWE 4004 5408 9412 250 2353000
GITOBE 11232 16276 27508 200 5501600
KIRUNDO 9568 13000 22568 300 6770400
NTEGA 12948 13832 26780 150 4017000
VUMBI 11700 16328 28028 250 7007000
TOTAL GENERAL 88660 110968 199628 243,05 | 48518600

12.Utilisation des semences sélectionnées:

Commune Nombre d'hommes qui Nombre de femmes qui Total/Commune
ont accés aux semences |ont accés aux semences
sélectionnées sélectionnées

BUGABIRA 15 20 30

BUSONI 159 289 448

BWAMBARANGWE 0 0 0

GITOBE 11 0 11

KIRUNDO 81 107 188

NTEGA 0 0 0

VUMBI 11 8 19

TOTAL GENERAL 277 424 696
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13.Agro foresterie:

Nombre d'hommes Nombre de femmes
ui ont pratiqué ont pratiqué

S Ic!agrofoI:estecll-ie dans I’agl!:)forgsterie dans T et T O

leurs champs leurs champs
BUGABIRA 107 79 186
BUSONI 204 156 360
BWAMBARANGWE 19 23 42
GITOBE 23 15 38
KIRUNDO 32 18 50
NTEGA 25 27 52
VUMBI 51 64 115
TOTAL GENERAL 461 382 843
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Situation de I'agroforesterie

51
1

B Nombre d'hommes qui ont pratiqué I'agroforesterie dans leurs champs

B Nombre de femmes ont pratiqué I'agroforesterie dans leurs champs

14. Pratique de cultures résistantes a la sécheresse:

Nombre de femmes qui ont Nombre d'hommes ont
Commune pratiqué les cultures résistantes a | pratiqué les cultures Total/Commune
la sécheresse résistantes a la sécheresse

343 193 536
GToBE | o | 0o | 0o |
107 188

154

732
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Pratique des cultures résistantes a la sécheresse
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B Nombrede femmes qui ont pratiqué les cultures resistantes a la sécheresse

B Nombre d'hommes ont pratiquéles cultures resistantes a la sécheresse

15. Plantation d’arbres fixateurs d’azote:

COMMUNE Nombre d'arbres fixateurs d'azote
BUGABIRA 7 900

BUSONI 6 810
BWAMBARANGWE 2 000

GITOBE 3500

KIRUNDO 2100

NTEGA 600

VUMBI 6 863

TOTAL GENERAL 29773
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16. Pratique des cultures intercalaires et systéeme d’irrigation:

Commune Existence de systeme d'irrigation Pra’1tique O o e lpa
ménages

BUGABIRA 11 69

BUSONI 75 356
BWAMBARANGWE 0 0

GITOBE 0 0

KIRUNDO 33 171

NTEGA 0 36

VUMBI 18 121

TOTAL 137 753
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Existence de systeme d'irrigation et pratique par les ménages des
cultures intercalaires
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B Existence de systéme d'irrigation B Pratique de cultures intercalaires par les ménages

17. Participation dans des formations organisées dans les cercles REFLECT:

COMMUNE Nombre de | Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
participants | participants a | participantsa |participantsala participants a la
ala la formation |la formation formation sur la formation sur la
formation |[surla sur technique de conduite d’un
sur la lutte |[fertilisation I'intégration de | maraichage et les élevage
anti-érosive | organique I’agroforesterie | techniques d’irrigation [ moderne

BUGABIRA 237 246 229 215 83

BUSONI 742 744 709 681 303

BWAMBARANGWE 47 47 52 52 0

GITOBE 129 128 84 1 0

KIRUNDO 188 188 188 188 100

NTEGA 150 159 94 192 24

VUMBI 296 278 282 296 296

TOTAL GENERAL 1789 1790 1638 1625 806

Page 20 sur 109



Traduit en Francais par I'Equipe de NCA Burundi

&

18. Réception et utilisation des intrants agricoles:

NORWEGIAN CHURCH AID
actalliance

COMMUNES Nombre Nombre de Nombre Nombre de Nombre
d’hommes de [femmesde d’hommes de femmes de moins |de Batwa
plusde 30ans |plusde30ans |moinsde30ans |de 30ans

BUGABIRA 45 79 29 26 104

BUSONI 158 284 87 121 183

BWAMBARANGWE 23 21 3 5 45

GITOBE 33 27 6 72

KIRUNDO 62 79 19 28 140

NTEGA 12 15 3 0 9

VUMBI 112 117 17 19 130

TOTAL 445 622 165 205 683

19. Sources d’intrants pour les bénéficiaires de KIRUNDO:

Source Programme | Famille | Producteur | Acteurs Magasins | Marché | Organismes | Privés

d'intrants/COMMUNE | NCA local initié |privésen |d'intrants |local |publics

par NCA parténariat | initiés par (ISABU,
avec les les DPAE)
partenaires | parténaires
de NCA de NCA

BUGABIRA 6 0 0 1 0 0 0 1

BUSONI 11 12 2 0 0 6 0 1

BWAMBARANGWE 2 0 0 0 0 0 0 1

GITOBE 2 0 0 0 0 0 0 0

KIRUNDO 7 8 4 0 0 4 0 0

NTEGA 1 0 0 0 0 0 0 0

VUMBI 5 4 1 3 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 34 24 7 4 0 10 0 3

20. Types d’'intrants agricoles:

COMMUNES Semences | Engrais Outils/Equipements |Produits phytosanitaires
BUGABIRA 6 6 0 6
BUSONI 13 17 11 5
BWAMBARANGWE 1 2 0 0
GITOBE 2 2 0 0
KIRUNDO 8 8 8 7
NTEGA 1 1 0 1
VUMBI 5 7 1 1
TOTAL GENERAL 36 43 20 20
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Le constat est que dans la province de KIRUNDO, sauf les communes de BWAMBARANGWE et GITOBE qui ne
s’approvisionnent pas en outils/équipements et produits phytosanitaires, toutes les autres communes
s’approvisionnent en semences, engrais, outils/équipements et produits phytosanitaires; mises a part les
communes de BUSONI et NTEGA qui ne s’approvionnent pas en outils/équipements. Les communes de
BUSONI et KIRUNDO prennent la premiére place pour s’approvisionner ces 4 types d’intrants agricoles.

21. Pratique de l'irrigation goutte a goutte:

Nombre d'hommes qui pratiquent

Nombre de femmes qui pratiquent

Commune l'irrigation goutte a goutte l'irrigation goutte a goutte

TOTAL
BUGABIRA 57 57 114
BUSONI 153 273 426
BWAMBARANGWE 0 0 0
GITOBE 0 0 0
KIRUNDO 78 94 172
NTEGA 0 0 0
VUMBI 54 66 120
TOTAL 342 490 832
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B Nombre d'hommes qui pratiquent l'irrigation goutte a goutte
B Nombre de femmes qui pratiquent l'irrigation goutte a goutte
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22. Pratique de l'irrigation par arrosoir:
Commune Nombre d'hommes qui Nombre de femmes qui TOTAL
pratiquent l'irrigation par pratiquent l'irrigation par
arrosoir arrosoir
BUGABIRA 253 272 525
BUSONI 501 615 1116
BWAMBARANGWE 77 104 181
GITOBE 216 313 529
KIRUNDO 184 250 434
NTEGA 249 266 515
VUMBI 225 314 539
TOTAL 1705 2134 3839
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® Nombre d'hommes qui pratiquent l'irrigation par arrosoir
B Nombre de femmes qui pratiquent l'irrigation par arrosoir
TOTAL
[+)]
o
[+
on
<
o
i
(o]
n
(=]
~N
i
(]
i
i
i
ﬂ (o) [<)]
n n
3 37 o 5 @ e
(LN © a oY o 3 n S
2R <3 " 38 2 & 8
~
1 IR I BTN || B
- \ & < o \g » \Z
& o° (§ N O & X\ ¥
Q 5 & R Q S o
\g N 2 N Q Q A
©) Q > S &
D x +
Q ¥
S
R
Q
23. Pratique de l'irrigation par submerssion:
Commune Nombre d'hommes qui pratiquent | Nombre de femmes qui pratiquent |TOTAL
l'irrigation par submersion I'irrigation par submersion
BUGABIRA 2 2 4
BUSONI 31 56 87
BWAMBARANGWE 0 0 0
GITOBE 13 2 61
KIRUNDO 38 48 53
NTEGA 10 15 94
VUMBI 68 84 275
TOTAL 162 207 574
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B Nombre d'hommes qui pratiquent l'irrigation par submerssion
® Nombre de femmes qui pratiquent l'irrigation par submerssion
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24. Puits creusés pour la retenue de I'eau:
Commune Nombre de puits de retenue d'eau | Nombre de puits de retenue TOTAL
creusés par les hommes d'eau creusés par les femmes
BUGABIRA 15 30 45
BUSONI 68 61 129
BWAMBARANGWE 7 9 16
GITOBE 23 28 51
KIRUNDO 21 23 44
NTEGA 26 31 57
VUMBI 84 25 109
TOTAL 244 207 451
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® Nombre de puits de retenue d'eau creusés par les hommes

B Nombre de puits de retenue d'eau creusés par les femmes
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25. Réception des informations météos par les titulaires de droit:

Commune Nombre d'hommes qui ont Nombre de femmes qui ont regu | TOTAL
recu les informations météos | les informations météos
BUGABIRA 21 0 21
BUSONI 49 50 99
BWAMBARANGWE 0 0 0
GITOBE 0 0 0
KIRUNDO 36 37 73
NTEGA 0 0 0
VUMBI 32 22 54
TOTAL 138 109 247
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® Nombre d'hommes qui ont regu les informations météos

B Nombre de femmes qui ont regu les informations météos
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Ici, le constat est que dans les communes de Bwambarangwe, Gitobe et Ntega, les titulaires de droit n’ont pas
recu des informations météos tandis que dans la commune de Bugabira, seules les femmes n’ont pas regu ces
informations relatives au climat.

26. Quant au nombre de toilettes construites dans la province de
KIRUNDO, nous avons la situation suivante:

COMMUNES Nombre de toilettes construites par | Nombre de toilettes construites par | TOTAL
les hommes les femmes

BUGABIRA 244 240 484
BUSONI 552 559 1111
BWAMBARANGWE 57 82 139
GITOBE 137 272 409
KIRUNDO 265 206 471
NTEGA 273 311 584
VUMBI 263 262 525
TOTAL 1791 1932 3723
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B Nombre de toilettes constriutes par les hommes
B Nombre de toilettes constriutes par les femmes
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27. Quant au nombre de tip-tap mis en place par les titulaires de droit
dans la province de KIRUNDO, nous avons ce qui suit:

COMMUNES Nombre de Tip-taps construits par | Nombre de Tip-taps construits par TOTAL
les hommes les femmes

BUGABIRA 154 167 321
BUSONI 291 379 670
BWAMBARANGWE 17 29 46
GITOBE 54 39 93
KIRUNDO 143 157 300
NTEGA 128 133 261
VUMBI 161 153 314
TOTAL 948 1057 2005
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B Nombre de Tip-taps construits par les hommes
B Nombre de Tip-taps constriuts par les femmes
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28. Nombre de personnes ayant bénéficié de moustiquaires imprignés de
longue durée d’action:

COMMUNES Nombre d’hommes ayant bénéficié | Nombre de femmes ayant bénéficié | TOTAL
de moustiquaires de moustiquaires
BUGABIRA 110 167 277
BUSONI 264 388 652
BWAMBARANGWE 24 23 47
GITOBE 34 37 71
KIRUNDO 80 106 186
NTEGA 85 79 164
VUMBI 146 150 296
TOTAL 743 950 1693

Page 29 sur 109




g NORWEGIAN CHURCH AID
Traduit en Francais par I'Equipe de NCA Burundi \( actalliance

B Nombre d’hommes ayant bénéficié de moustiquaires

B Nombre de femmes ayant bénéficié de moustiquaires
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V. SITUATION DE LA SENSIBILITE AU CONFLIT DANS LES ZONES
D'INTERVENTION DU PROGRAMME DANS LA PROVINCE DE KIRUNDO:

COMMUNE Confits | Conflits | Conflits Conflits inter- | Conflits Conflits Conflits
signalés | intra- intra- communautai | Communa |avec communauté-
familiaux | communaut | res uté- secteur NCA-
aires autorité privé partenaire
BUGABIRA 25 11 6 2 1 1
BUSONI 134 105 8 12 7 2 0
BWAMBARANGWE 2 0 2 0 0 0 0
GITOBE 7 4 3 0 0 0 0
KIRUNDO 24 23 0 0 1 0 0
NTEGA 22 11 5 2 2 2 0
VUMBI 25 9 5 11 0 0 0
TOTAL GENERAL 239 163 29 27 14 5 1
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M Confits signalés

B Conflits inter-communautaires

M Conflits intra-familiaux

H Conflits Communauté-autorité

B Conflits communauté-NCA-partenaire

Conflits intra-communautaires

Conflits avec secteur privé
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Ici, le constat est que dans la commune de BUSONI, les conflits intra-familiaux occupent une place trés
importante.
COMMUNE Conflits Conflits liés a la Conflits | Conflits liés aux querelles Conflits
fonciers source d'eau politiques ou conflits religieux économiques
BUGABIRA 3 0 1 0 2
BUSONI 12 2 3 0 8
BWAMBARANGWE 0 0 1 0 1
GITOBE 2 0 0 0 0
KIRUNDO 7 0 0 0 0
NTEGA 2 0 1 0 0
VUMBI 1 2 0 0 1
TOTAL 1 27 4 6 0 12
COMMUNE Conflit lié a la Violence | Conflit lié a | Conflit lié a Conflit lié au vol | Autres
domestique Héritage I'ivresse conflits
BUGABIRA 3 0 2 4 0
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BUSONI 3 2 10 11 0
BWAMBARANGWE 0 0 0 0 0
GITOBE 1 0 0 2 1
KIRUNDO 0 0 1 3 0
NTEGA 0 0 3 0 0
VUMBI 1 0 2 3 0
TOTAL 2 8 2 18 23 1
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Dans la province de Kirundo, les conflits sont le plus souvent centrés sur le foncier, le vol, I'ivresse et
I’économie. Ceci nous améne au nomnbre de conflit par centre de conflit:

COMMUNE Conflits Conflits politiques Conflits liésa | Conflits religieux | Conflits
fonciers la source d'eau économiques

BUGABIRA 4 1 0 2
BUSONI 33 6 3 1 26
BWAMBARANGWE 1 0 0 0 1
GITOBE 4 0 0 0

KIRUNDO 13 0 0 0 0
NTEGA 1 0 0 10
VUMBI 1 0 4 0 6
TOTAL1 61 8 7 1 45
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COMMUNE Conflits liés a la violence Conflits I'héritage Conflits liés a Conflits liés au
domestique l'ivresse vol
BUGABIRA 3 3 5 7
BUSONI 5 12 25 20
BWAMBARANGWE 0 0 0 0
GITOBE 1 0 0 2
KIRUNDO 0 0 3 8
NTEGA 0 4 4 3
VUMBI 1 0 7 6
TOTAL 2 10 19 44 46

EBUGABIRA mBUSONI mBWAMBARANGWE mGITOBE mKIRUNDO NTEGA = VUMBI TOTAL
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Comme dit précédemment, dans la province de Kirundo, les conflits fonciers sont beaucoup plus nombreux
dans les communes de BUSONI (33) et KIRUNDO (13), les conflits liés au vol sont beaucoup plus nombreux
dans les communes de BUSONI (20) et KIRUNDO (8), les conflits liés a I'ivresse sont beaucoup plus
nombreux dans la commune de BUSONI (25) et ceux économiques sont beaucoup plus nombreux dans la
commune de BUSONI (26).

Précisons ici que les facilitateurs ont été formés sur la résolution pacifique des conflits pour qu’a leur tour ils
puissent formés les Comités de paix mis en place au sein des cercles REFLECT. Le tableau suivant montre le
niveau de participation a cette formation:
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COMMUNE Nombre de Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
formation de d’hommes |de de d’hommes
organisée sur la participan |de plusde |femmes femmes de moins de
résolution pacifique | ts 30 ans de plus de |de moins |30ans
de conflits 30 ans de 30 ans

BUGABIRA 9 255 67 96 52 40

BUSONI 18 457 111 192 102 52

BWAMBARANGWE 3 136 41 58 16 21

GITOBE 9 212 70 59 49 34

KIRUNDO 9 185 53 84 24 24

NTEGA 9 231 90 92 20 29

VUMBI 9 299 133 124 20 22

TOTAL 66 1775 565 705 283 222

Voici donc, dans le tableau suivant la situation réalisée en 2017 sur la résolution des conflits:

COMMUNE Conflits résolus par Conflits résolus par les Conflits encore Conflits non
les autorités structures communautaires | sous médiation résolus
(Comités de paix) des autorités

BUGABIRA 8 10 3 3
BUSONI 49 46 9 26
BWAMBARANGWE 1 1 0 0
GITOBE 0 3
KIRUNDO 12 11 1 0
NTEGA 12 8 2 7
VUMBI 11 13 1 0
TOTAL 94 92 16 39

Dans la province de Kirundo, aucune session de plaidoyer n’a été organisée au niveau communautaire et
aucun plan de contingence n’a été élaboré au cours de 2017.
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Il PROVINCE BUJUMBURA RURAL: ANALYSE DES RESULTATS EST CONSIGNEE DANS LES TABLEAUX ET GRAPHIQUES SUIVANTS:

&

NORWEGIAN CHURCH AID
actalliance

Nombre total Nombre de bénéficiaires directs ayant mis en application les décisions prises apreés les séances REFLECT
Province Communes réra":sé de TOILETTE |JARDIN POTAGER |ETAGERE |TIP TAP | COURBES DE NIVEAU | COMPOSTIERE ENTRETIEN REBOISEMENT
bénéficiaires DES PISTES
directs H&F H&F H&F H&F H&F H&F H&F H&F
S/t Mutimbuzi 58 109 93 26 117 48 59 35 215
S/t Mubimbi 101 69 134 25 120 96 131 55 414
S/t Isale 215 239 433 64 433 290 375 80 527
S/T Mugongo 225 195 353 200 194 255 358 172 171
BUJUMBURA :
RURAL S/T Nyabiraba 214 187 352 400 147 208 407 207 0
S/T Mukike 209 136 247 251 201 143 296 219 0
S/T Kanyosha 317 371 709 171 310 453 719 228 1083
S/T Mutambu 111 129 183 91 109 143 197 29 209
S/T Kabezi 218 170 279 103 72 222 375 46 298
TOTAL PROVINCE BUJUMBURA RURAL 1668 1605 2783 1331 1826 1858 2917 1071 2917

Pour ce qui est des Courbes de Niveaux, nous avons une longueur de 53,61 Km de 642 courbes de niveaux tracées dans les champs conformément au tableau

suivant par commune:

Courbes de niveau

Province Communes
Nombre | Longueur en Km

Mutimbuzi 1 0,05
Mubimbi 12 3,15
Isale 48 2,13
Mugongo-Manga 47 3

Eﬂ:ﬂnBURA Nyabiraba 239 20,54
Mukike 126 5,542
Kanyosha 96 6,09
Mutambu 19 6,6
Kabezi 54 9,4

TOTAL PROVINCE BUJUMBURA RURAL 642 56,502

Ce tableau montre que les communes de NYABIRABA et MUKIKE viennent en avant
dans le tragge des courbes de niveaux.
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Courbes de niveau (en nombre)

239
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Traduit en Francais par I'Equipe de NCA Burundi

Courbes de niveau (longueur en Km)
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Précisons ici que I'entretien des pistes qui desservent les communes de la province de Bujumbura rural.

Traduit en Francais par I'Equipe de NCA Burundi

Pour notre cas, 88 Pistes de 77,62 Km ont été entretenues conformément au tableau suivant:

. Pistes entretenues
Province Communes
Nombre Longueur en Km
2 2
10 12
11 7,1
BUJUMBURA 12 s
RURAL 14 8
12 9,2
18 26,1
2 2
3,22
88 77,62
100
90 88
80
70
60
50
40
30
20 18
14
10 11 12 12
10 7
2 - I
o | .
> o \& > 3 ) < N > \Y
& 35\“\ N & 6\&* AO‘}\ &é‘p ,g$°° ,\o"v
O 3 2 S S
& ) 0&9 S XK Q
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\
B Nombre de pistes entretenues
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COMMUNE Routes protégées | Longueur en Km

ISARE 12 37

KABEZI 9 14

KANYOSHA 28 118,5

MUBIMBI 7 39

MUGONGOMANGA 11 6

MUKIKE 6 4

MUTAMBU 2 14

MUTIMBUZI 13 46

NYABIRABA 3 2

TOTAL 91 280,5

COMMUNE Km garnie avec de Km protégés par entretien de Km protégés par TOTAL
carriéres caniveaux plantation d'arbres

ISARE 4 32 1 37

KABEZI 5 4 5 14

KANYOSHA 38 38,5 42 118,5

MUBIMBI 14 14 11 39

MUGONGOMANGA 1 5 0 6

MUKIKE 0 0 4

MUTAMBU 0 2 12 14

MUTIMBUZI 0 24 22 46

NYABIRABA 0 2 0 2

TOTAL 62 125,5 93 280,5

H Km garnie avec de carriéres

H Km protégés par entretien de caniveaux

Km protégés par plantation d'arbres m TOTAL
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D’autres infrastructures protégées dans la province de Bujumbura rural sont consignées dans les tableaux

suivants:
COMMUNE Ecoles | Clinique/ | Sources | Canaux Maisons | Centres d'évacuation |TOTAL
hopitaux | d'eaux |d'irrigation contre les vents
violents
ISARE 12 0 15 0 77 0 104
KABEZI 6 0 19 0 65 0 90
KANYOSHA 22 0 30 0 624 0 676
MUBIMBI 8 0 9 0 42 0 59
MUGONGOMANGA 0 0 7 0 177 0 184
MUKIKE 0 0 3 0 149 0 152
MUTAMBU 5 0 8 0 44 0 57
MUTIMBUZI 4 0 7 0 54 0 65
NYABIRABA 0 0 4 0 210 0 214
TOTAL1 57 0 102 0 1442 0 1601
Infrastructures | Ecoles Clinique/hépitaux | Sources Canaux Maisons | Centres d'évacuation
protégées d'eaux d'irrigation contre les vents violents
Modes de Plantation |Plantation Plantation | Plantation | Plantation |-
protection d’arbres et | d’arbres et des des herbes | d’arbres
tracage de |tracage de herbes fixatrices |ettracage
caniveaux |caniveaux fixatrices de
caniveaux
COMMUNE Centres Eglises/Mosq | Eglises/Mosq | Marchés Marchés TOTAL
d'évacuation | uées contre uées contre | publics contre |publics contre
contre les les vents inondations | les vents inondations
inondations | violents violents
ISARE 0 3 27 0 4 34
KABEZI 0 1 7 1 1 10
KANYOSHA 0 16 8 1 6 31
MUBIMBI 0 5 7 2 7 21
MUGONGOMANGA 0 0 0 0 0 0
MUKIKE 0 0 0 0 1 1
MUTAMBU 0 5 2 0 2 9
MUTIMBUZI 0 0 1 0 1 2
NYABIRABA 0 1 1 0 0 2
TOTAL 2 0 31 53 4 22 110
Infrastructure | Centres Eglises/Mosqué | Eglises/Mosq | Marchés publics | Marchés
s protégées d'évacuation contre |es contre les uées contre contre les vents | publics contre
les inondations vents violents |inondations |violents inondations
Modes de Plantation Tracage des Plantation Tracage des
protection - d’arbres caniveaux d’arbres caniveaux

Précisons ici que dans la province de Bujumbura rural, il n’y a pas de Centres d’évacuation.
Les 2 tableaux précédents nous amenent au tableau suivant qui montre le nombre total de toutes les
infrastructures protégées dans la province de Bujumbura rural:
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COMMUNE TOTAL GENERAL des infrastructures protégées dans toute la province de
BUJUMBURA RURAL

ISARE 138
KABEZI 100
KANYOSHA 707
MUBIMBI 80
MUGONGOMANGA 184
MUKIKE 153
MUTAMBU 66
MUTIMBUZI 67
NYABIRABA 216
TOTAL GENERAL 1711

TOTAL GENERAL DES INFRASTRUCTURES PROTEGEES DANS
TOUTE LA PROVINCE DE BUJUMBURA RURAL
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Le graphique montre que c’est dans la commune KANYOSHA ou I’on a protégé un plus grand nombre des
infrastructures (707).

Page 41 sur 109



@ NORWEGIAN CHURCH AID
Traduit en Francais par I'Equipe de NCA Burundi \( actalliance

Précisons ici que dans la province de BUJUMBURA , il y a eu 101 maisons et 11 toitures qui ont été protégées
contre la tempéte:

COMMUNE Maisons protégées contre la tempéte Toitures protégées contre la tempéte
ISARE 44 3
KABEZI 5
KANYOSHA 3 0
MUBIMBI 11 3
MUGONGOMANGA 28 0
MUKIKE 0 0
MUTAMBU 0 0
MUTIMBUZI 15 0
NYABIRABA 0 0
TOTAL1 101 11

Pour ce qui est de la plantation d’arbres, nous avons la situation consignée dans le tableau suivant:

Province Communes Nombre d'arbres Nombre d'arbres Taux de survie
plantés survécus des arbres en %
Mutimbuzi 518 442 85,33
Mubimbi 13495 12083 89,54
Isale 22506 20863 92,70
Mugongo-Manga 1210 1090 90,08
ig;&TBURA Nyabiraba 1600 1540 96,25
Mukike 0 0
Kanyosha 1500 1209 80,60
Mutambu 1790 1722 96,20
Kabezi 1 0 0,00
TOTAL PROVINCE BUJUMBURA RURAL 42620 38949 91,39
Situation des ponts construits/réhabilités dans la province de Bujumbura rural::
COMMUNE Nombre de ponts construits ou réhabilités | Formation des haies (longueur en km)
ISARE 9 5,65
KABEZI 2 1,45
KANYOSHA 17 10,41
MUBIMBI 5 1,3
MUGONGOMANGA 11 1,8
MUKIKE 0 0
MUTAMBU 5 1,7
MUTIMBUZI 9 0
NYABIRABA 8 0
TOTAL GENERAL 66 22,31
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Situation de participation aux évaluations participatives du climat dans la province de KIRUNDO:

COMMUNE Nombre des évaluations Nombre de mise a jour des Nombre de Plan
participatives du climat dans les | évaluations participatives du | de Contingence
communautés climat dans les communautés

ISARE 11 11 0

KABEZI 5 5 0

KANYOSHA 15 15 0

MUBIMBI 4 4 0

MUGONGOMANGA 8 8 0

MUKIKE 5 5 0

MUTAMBU 4 4 0

MUTIMBUZI 6 6 0

NYABIRABA 8 8 0

TOTAL GENERAL 66 66 0

Participation aux formations organisées par les groupes communautaires de résilience climatique (Task

Forces): N.B: Uniquement un seul théme qui a fait objet de ces formations.

COMMUNE Nomb're, de formations NomPre de p?rtici'pants a la formation sur la gestion
organisées des risques climatiques

ISARE 12 320
KABEZI 6 196
KANYOSHA 14 415
MUBIMBI 4 124
MUGONGOMANGA 8 206
MUKIKE 5 148
MUTAMBU 4 107
MUTIMBUZI 5 132
NYABIRABA 8 198
TOTAL GENERAL 66 1846

Dans la province de BUJUMBURA RURAL, il existe 21 plans de gestion de terre communautaire non encore
validés par les autorités.

COMMUNE Nombre de plans de gestion Nombre de plans de gestion de terre
de terre communautaire communautaire validés par les autorités
ISARE 0 0
KABEZI 0 0
KANYOSHA 0 0
MUBIMBI 0 0
MUGONGOMANGA 8 0
MUKIKE 5 0
MUTAMBU 0 0
MUTIMBUZI 0 0
NYABIRABA 8 0
TOTAL 1 21 0
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IV. AUGMENTATION DE LA PRODUCTION (SECURITE ALIMENTAIRE) DANS LA PROVINCE DE BUIJUMBURA.

1. Quant a VICOBA, nous avons la situation suivante dans la province de BUJUMBURA:

COMMUNE Nombre | Nombre | Montant Nombre Nombre Nombre |Nombre Nombr
de total des |d'une d'hommes |de d'homm |de ede
groupe |membre |valeur de plusde |femmes esde femmes Batwa
ments S d'une action | 30 ans de plus de | moins de | de moins

30 ans 30 ans de 30 ans

ISARE 6 102 4000 34 34 9 25 90

KABEZI 3 114 1500 31 51 13 19 84

KANYOSHA 11 322 4080 85 90 73 79 306

MUBIMBI 1 22 300 6 10 18

MUGONGOMANGA 2 38 2000 5 18 13 33

MUKIKE 2 69 800 19 16 13 21 69

MUTAMBU 2 49 700 14 9 11 15 49

MUTIMBUZI 2 59 750 8 25 0 26 49

NYABIRABA 8 214 340900 54 68 37 55 214

TOTAL 37 989 355030 254 317 160 263 912

COMMUNE valeur de | Montant | Montant | Nombre de bénéficiaires de | Nombre d'individus qui

crédit le plus | le moins crédit en cours ont remboursé le prét
accordé élevé élevé

ISARE 490030 60010 13005 65 28

KABEZI 149323 66200 13000 114 25

KANYOSHA 1808500 | 513400 154000 182 91

MUBIMBI 150000 20000 2000 10 9

MUGONGOMANGA | 41000 20000 10000 21 0

MUKIKE 150800 40000 30000 37 20

MUTAMBU 150000 45000 15000 49 11

MUTIMBUZI 477000 | 120000 15000 34 29

NYABIRABA 0 0 0 0 0

TOTAL 3416653 | 884610 | 252005 512 213
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H Montant d'une valeur d'une action H valeur de crédit accordé Montant le plus élevé
B Montant le moins élevé m Nombre de bénéficiaires de crédit en cours Nombre d'individus qui ont remboursé le prét
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C’est dans la commune de KANYOSHA ou I'on enregistre la plus grande valeur de crédit accordé le plus élévé (1 808 500F) et le montant le plus grand de crédit
accordé (513 400F). Tandis que dans la commune de NYABIRABA, on est encore dans la phase de constitution du capital et les crédits ne sont pas encore accordés.
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B Nombre total des membres B Nombre de bénéficiaires de crédit en cours
m valeur de crédit accordé en milliers B Nombre d'individus qui ont remboursé le prét
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2. Production du Compost

&

Le tableau suivant montre la valorisation du compost produit:

NORWEGIAN CHURCH AID
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COMMUNE Compostage tonnage Compostage tonnage | TOTAL/C | Prix PRIX
produit par les hommes produit par les femmes | ommune | Unitaire | TOTAL

ISARE 22,5 23 45,5 12500 568750
KABEZI 17 16 33 13750 453750
KANYOSHA 49 43 92 12500 | 1150000
MUBIMBI 6 6 12 17000 204000
MUGONGOMANGA 25 27 52 13750 715000
MUKIKE 14 10 24 11250 270000
MUTAMBU 14 14 28 12500 350000
MUTIMBUZI 4,5 4,5 9 17000 153000
NYABIRABA 16,5 18,5 35 13750 481250
TOTAL 168,5 162 330,5 |13149,02 | 4345750

TOTAL/Commune
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n
o
P
n
0
O &
— ©
L]
o0 A
n
coN  ee” G
- 2 - i —
< < I
I il - i
& \
& ® S
S \¢ & o
N S ¥
NS

Le graphique montre que la commune KANYOSHA (92 tonnes) vient dans la premiére place dans la

production de la fumure organique, suivie de MUGONGO-MANGA (52 tonnes) et ISARE (45,5 tonnes).
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Le tableau suivant montre la valorisation des légumes récoltées dans les jardins potagers:

Traduit en Francais par I'Equipe de NCA Burundi

3. Production des Légumes:

COMMUNE Quantité en Kg |Quantité en Kg TOTAL |Prix PRIX
produite par produite par les Unitaire TOTAL
les hommes femmes

ISARE 191 242 433 200 86600

KABEZI 115 164 279 300 83700

KANYOSHA 306 403 709 250 177250

MUBIMBI 61 73 134 200 26800

MUGONGOMANGA 143 210 353 300 105900

MUKIKE 114 133 247 150 37050

MUTAMBU 76 107 183 250 45750

MUTIMBUZI 38 55 93 250 23250

NYABIRABA 148 204 352 200 70400

TOTAL 1192 1591 2783 235,97 656700

B Quantité en Kg produite par les hommes B Quantité en Kg produite par les femmes = TOTAL
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Le graphique montre que la commune KANYOSHA (709 Kg) vient dans la premiére place dans la production
des légumes, suivie de ISARE (433 Kg), MUGONGO-MANGA (353 Kg) et NYABIRABA (352 Kg).
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4. Utilisation des semences sélectionnées:

Nombre d'hommes quiont | Nombre de femmes qui ont
Commune acceés aux semences acces aux semences Total/Commune

sélectionnées sélectionnées
ISARE 68 62 130
KABEZI 22 53 75
KANYOSHA 119 74 193
MUBIMBI 95 26 121
MUGONGOMANGA 45 47 92
MUKIKE 53 39 92
MUTAMBU 17 21 38
MUTIMBUZI 55 26 81
NYABIRABA 96 46 142
TOTAL 570 394 964

B Nombre d'hommes qui ont accés aux semences sélectionnées
H Nombre de femmes qui ont accés aux semences sélectionnées

Total/Commune
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Le graphique montre que dans la province de BUJUMBURA RURAL, ce sont les hommes ((570) qui ont plus
d’accés aux semences sélectionnées que les femmes (394). Pour les semences selectionnées, nous avons les
choux pour la Commune de Mugongo-Manga et le manioc résistant a la mosaique dans les communes de
Mutimbuzi, Mubimbi et Isale.
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5. Agro foresterie:

&
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Commune Nombre d'hommes Nombre de femmes Total/Commune

qui ont pratiqué ont pratiqué

I'agroforesterie dans |l’agroforesterie dans

leurs champs leurs champs
ISARE 80 89 169
KABEZI 56 82 138
KANYOSHA 177 210 387
MUBIMBI 84 86 170
MUGONGOMANGA 67 49 116
MUKIKE 0 0 0
MUTAMBU 39 100 139
MUTIMBUZI 57 45 102
NYABIRABA 0 0 0
TOTAL 560 661 1221

B Nombre d'hommes qui ont pratiqué I’agroforesterie dans leurs champs
B Nombre de femmes ont pratiqué I'agroforesterie dans leurs champs

Total/Commune

1221
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Dans la province de BUJUMBURA RURAL, ce sont plus les femmes (661) qui pratiquent
I'agroforeterie que les hommes (560), sauf qu’a NYABIRABA et MUKIKE il n’y a pas ce
genre de pratique.
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6. Plantation d’arbres fixateurs d’azote:

COMMUNE Nombre d'arbres fixateurs d'azote
ISARE 1580
KABEZI 1252
KANYOSHA 1066
MUBIMBI 650
MUGONGOMANGA 30
MUKIKE 0
MUTAMBU 124
MUTIMBUZI 1280
NYABIRABA 0
TOTAL 5982

Nombre d'arbres fixateurs d'azote dans la province de BUJUMBURA RURAL

5982
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Le graphique montre que dans les communes MUKIKE et NYABIRABA, on
ne plante pas d’arbres fixateurs d’azote; et la commune MUGONGO-
MANGA, on plante peu de ce type d’arbre (30).
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7. Pratique de cultures résistantes a la sécheresse:

Commune Nombre de femmes qui Nombre d'hommes ont Total/Commune
ont pratiqué les cultures pratiqué les cultures
résistantes a la sécheresse |résistantes a la sécheresse

ISARE 115 115 230

KABEZI 111 111 222

KANYOSHA 197 197 394

MUBIMBI 37 37 74

MUGONGOMANGA 107 107 214

MUKIKE 71 71 142

MUTAMBU 43 43 86

MUTIMBUZI 32 32 64

NYABIRABA 120 120 240

TOTAL 833 833 1666

B Nombre de femmes qui ont pratiqué les cultures résistantes a la sécheresse
B Nombre d'hommes ont pratiqué les cultures résistantes a la sécheresse

Total/Commune

1666
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Dans la province de BUJUMBURA, il y a autant d’hommes (833) qu’il y a de femmes (833) qui pratiquent les
cultures résistantes a la sécheresse. Pour les cultures résistantes a la sécheresse: nous avons la patate douce
pour les communes de Mugongo-Manga, Nyabiraba et Mukike; tandis que pour les 6 autres communesily a
le manioc.
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8. Pratique des cultures intercalaires et systéme d’irrigation:
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Dans la province de BUJUMBURA, il n'y a pas eu un nouvel systéeme d'irrigation et les cultures intercalaires
ne sont pas pratiquées.

9. Participation dans des formations organisées dans les cercles

REFLECT:

COMMUNE Nombre | Nombre Nombre de | Nombre de Nombre de Nombre de
de de participants | participants a | participants a la | participants a la
formatio | participan |ala la formation |formation surla | formation surla
ns tsala formation |sur technique de conduite d’un
organisé |formation |surla I'intégration |maraichage et |élevage moderne
es sur la lutte | fertilisation |de les techniques

anti- organique |l'agroforester | d’irrigation
érosive ie

ISARE 12 207 211 215 214 218

KABEZI 6 197 197 197 197 197

KANYOSHA 14 369 345 335 363 313

MUBIMBI 4 65 66 59 68 58

MUGONGOMANGA 8 191 193 184 189 189

MUKIKE 5 155 156 161 161 159

MUTAMBU 4 104 104 104 104 104

MUTIMBUZI 5 83 85 73 81 94

NYABIRABA 8 214 214 234 214 214

TOTAL 66 1585 1571 1562 1591 1546

10. Réception et utilisation des intrants agricoles:

COMMUNES Nombre Nombre de Nombre Nombre de Nombre de
d’hommes de femmes de plus d’hommes de femmes de Batwa
plusde30ans |de30ans moins de 30 ans moins de 30 ans

ISARE 55 67 27 44 195

KABEZI 50 72 36 39 197

KANYOSHA 99 113 99 99 384

MUBIMBI 13 21 10 20 59

MUGONGOMANGA 32 43 48 64 173

MUKIKE 36 40 34 51 155

MUTAMBU 22 18 27 33 100

MUTIMBUZI 15 19 10 11 55

NYABIRABA 54 72 33 55 214

TOTAL 376 465 324 416 1532
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11. Sources d’intrants pour les bénéficiaires de BUJUMBURA RURAL:

NORWEGIAN CHURCH AID
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Source Progra |Famille | Producteur |Acteurs privés |Magasins Marché | Organismes | Privés
d'intrants/COMMU | mme local initié | en partenariat |d'intrants local publics
NE NCA par NCA avec les initiés par les (ISABU,
partenaires de | partenaires DPAE)
NCA de NCA
ISARE 0 12 0 0 0 12 0 0
KABEZI 0 6 0 0 0 6 0 0
KANYOSHA 2 14 0 0 0 0 0 1
MUBIMBI 0 4 0 0 0 4 0 0
MUGONGOMANGA 0 8 0 0 0 8 0 0
MUKIKE 0 5 0 0 0 5 0 0
MUTAMBU 0 4 0 0 0 1 0 0
MUTIMBUZI 0 5 0 0 0 5 0 0
NYABIRABA 0 8 0 0 0 8 0 0
TOTAL 2 66 0 0 0 49 0 1

Dans le province de BUJUMBURA, la famille et le marché local constituent en grande
partie leurs sources d’approvisionnement des intrants.

12. Types d’intrants:

COMMUNE Semences Engrais Outils/Equipements Produits phytosanitaires
ISARE 11 12 0 0
KABEZI 6 6 0 0
KANYOSHA 1 14 0 0
MUBIMBI 4 4 0 0
MUGONGOMANGA 8 8 3 3
MUKIKE 5 5 0 1
MUTAMBU 3 4 0 0
MUTIMBUZI 5 4 0 0
NYABIRABA 8 8 0 0
TOTAL 51 65 3 4

Les engrais et les semences constituent les types d’intrants les plus
sollicités dans la province de BUJUMBURA RURAL

13.Pratique de l'irrigation goutte a goutte:

Dans la province de BUJUMBURA, l'irrigation goutte a goutte, l'irrigation par gravitation et l'irrigation

par submersion ne sont pas pratiquées
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14. Pratique de l'irrigation par arrosoir:

&

NORWEGIAN CHURCH AID
actalliance

Commune Nombre d'hommes qui Nombre de femmes qui TOTAL
pratiquent l'irrigation par pratiquent l'irrigation par
arrosoir arrosoir
ISARE 191 242 433
KABEZI 115 164 279
KANYOSHA 306 403 709
MUBIMBI 61 73 134
MUGONGOMANGA 143 210 353
MUKIKE 114 133 247
MUTAMBU 76 107 183
MUTIMBUZI 38 55 93
NYABIRABA 148 204 352
TOTAL 1192 1591 2783
H Nombre d'hommes qui pratiquent l'irrigation par arrosoir
B Nombre de femmes qui pratiquent l'irrigation par arrosoir
TOTAL
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Dans la province de BUJUMBURA RURAL, ce sont plus les femmes (1 591)qui pratiquent l'irrigation
par arrosoir que les hommes(1 192).
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15. Puits creusés pour la retenue de I'eau:

Commune Nombre de puits de retenue Nombre de puits de retenue TOTAL
d'eau creusés par les hommes |d'eau creusés par les femmes
ISARE 13 2 15
KABEZI 0 0 0
KANYOSHA 11 4 15
MUBIMBI 2 2 4
MUGONGOMANGA 7 3 10
MUKIKE 6 0 6
MUTAMBU 0 4 4
MUTIMBUZI 0 0 0
NYABIRABA 14 12 26
TOTAL 53 27 80

B Nombre de puits de retenue d'eau creusés par les hommes
B Nombre de puits de retenue d'eau creusés par les femmes

TOTAL
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Dans la province de BUJUMBURA RURAL, ce sont les hommes (53 Trous creusés)qui creusent plus les trous
pour la retenue de I'eau que les femmes (27 Trous creusés).
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16. Réception des informations météos par les titulaires de droit:

Commune Nombre d'hommes quiont | Nombre de femmes quiont |TOTAL
recu les informations météos | regu les informations météos

ISARE 30 28 58
KABEZI 11 11 22
KANYOSHA 24 21 45
MUBIMBI 10 10 20
MUGONGOMANGA 20 19 39
MUKIKE 9 9 18
MUTAMBU 7 8 15
MUTIMBUZI 6 6 12
NYABIRABA 16 13 29
TOTAL 133 125 258

H Nombre d'hommes qui ont recu les informations météos
B Nombre de femmes qui ont regu les informations météos

TOTAL

258

mmmm 30
28
58
1
1
22
s 2
21
45
= 10
= 10
20
e 2
. ]
39
m 9
|9
18
m7
m 8
15
H 6
H 6
12
mm 16
m 13
29
I 133
I 125

& w o’ & o oF S & )
& N & ™ S S S K A
« é" & @0 &
o
°

Ici, le constat est que dans toutes les communes de BUIUMBURA RURAL, certains titulaires de droit ont
recu des informations météos. Toutefois, les hommes les regoivent plus que les femmes.
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17. Quant au nombre de toilettes construites dans la province de BUJUMBURA, nous avons la situation
suivante:

COMMUNES Nombre de toilettes construites par Nombre de toilettes TOTAL
les hommes construites par les femmes
ISARE 64 175 239
KABEZI 87 83 170
KANYOSHA 199 172 371
MUBIMBI 21 48 69
MUGONGOMANGA 62 133 195
MUKIKE 64 72 136
MUTAMBU 74 55 129
MUTIMBUZI 55 54 109
NYABIRABA 83 104 187
TOTAL 709 896 1605
E Nombre de toilettes construites par les hommes
B Nombre de toilettes construites par les femmes
TOTAL
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Dans la province de BUJUMBURA, ce sont plus les femmes (896) qui construisent des toilettes que les
hommes (709).
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18. Quant au nombre de tip-tap mis en place par les titulaires de droit dans la province de BUUMBURA
RURAL, nous avons ce qui suit:

COMMUNES Nombre de Tip-taps construits | Nombre de Tip-taps construits | TOTAL
par les hommes par les femmes
ISARE 193 240 433
KABEZI 43 29 72
KANYOSHA 147 163 310
MUBIMBI 54 66 120
MUGONGOMANGA 73 121 194
MUKIKE 62 139 201
MUTAMBU 47 62 109
MUTIMBUZI 51 66 117
NYABIRABA 135 135 270
TOTAL 805 1021 1826
B Nombre de Tip-taps construits par les hommes
H Nombre de Tip-taps construits par les femmes
TOTAL
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Dans la province de BUIUMBURA, ce sont plus les femmes (1 021) qui construisent des tip-taps que les
hommes (805). Bref, les femmes s’occupent beaucoup plus de I’hygiéne.
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19. Nombre de personnes ayant bénéficié de moustiquaires imprignés de longue durée d’action:

COMMUNES Nombre d’hommes ayant Nombre de femmes ayant TOTAL
bénéficié de moustiquaires bénéficié de moustiquaires
ISARE 104 134 238
KABEZI 36 64 100
KANYOSHA 130 137 267
MUBIMBI 46 49 95
MUGONGOMANGA 73 72 145
MUKIKE 53 60 113
MUTAMBU 24 43 67
MUTIMBUZI 24 32 56
NYABIRABA 98 126 224
TOTAL 588 717 1305
B Nombre d’hommes ayant bénéficié de moustiquaires
B Nombre de femmes ayant bénéficié de moustiquaires
TOTAL
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Dans la province de BUJUMBURA, ce sont plus les femmes (717) qui ont bénéficié des moustiquaires que les
hommes (588).
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V. SITUATION DE LA SENSIBILITE AU CONFLIT DANS LES ZONES D’INTERVENTION DU PROGRAMME
DANS LA PROVINCE DE BUJUMBURA :

Traduit en Francais par I'Equipe de NCA Burundi

COMMUNE Confits Conflits Conflits Conflits Conflits Conflit | Conflits
signalés intra- intra- inter- Communaut |savec |communaut
familiaux |communa | communau | é-autorité secteu | é-NCA-
utaires taires r privé | partenaire
ISARE 11 16 0 0 0 0 0
KABEZI 6 7 0 0 0 0 0
KANYOSHA 13 21 1 2 1 2 1
MUBIMBI 5 10 0 0 0 0 0
MUGONGOMANGA 6 14 0 0 0 0 0
MUKIKE 2 3 0 0 0 0 0
MUTAMBU 3 9 0 0 0 0 0
MUTIMBUZI 2 2 0 0 0 0 0
NYABIRABA 2 2 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 50 84 1 2 1 2 1
B Confits signalés B Conflits intra-familiaux
Conflits intra-communautaires B Conflits inter-communautaires
H Conflits Communauté-autorité Conflits avec secteur privé
B Conflits communauté-NCA-partenaire
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Ici, le constat est que dans la commune de KANYOSHA, les conflits intra-familiaux occupent une place tres
importante.
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COMMUNE Conflits | Conflitsliésala | Conflits | Conflits liés aux querelles ou Conflits
fonciers source d'eau | politiques conflits religieux économiques
ISARE 5 0 0 0 0
KABEZI 0 0 0 0 0
KANYOSHA 2 0 0 2 3
MUBIMBI 3 0 0 0 0
MUGONGOMANGA 4 0 0 0 0
MUKIKE 2 0 0 0 0
MUTAMBU 0 0 0 0 0
MUTIMBUZI 0 0 0 0 0
NYABIRABA 2 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 18 0 0 2 3
COMMUNE Conflitliéala Conflit lié | Conflit lié a Conflit lié au | Autres
Violence domestique |a Héritage |l'ivresse vol conflits
ISARE 0 3 6 1 0
KABEZI 0 0 3 3 0
KANYOSHA 0 4 3 4 1
MUBIMBI 0 2 3 3 0
MUGONGOMANGA 0 1 1 1 0
MUKIKE 0 1 0 0 0
MUTAMBU 0 0 2 1 0
MUTIMBUZI 0 0 1 1 0
NYABIRABA 0 1 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 12 19 14 1
N ISARE W KABEZI B KANYOSHA H MUBIMBI
B MUGONGOMANGA = MUKIKE MUTAMBU MUTIMBUZI
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Dans la province de BUIJUMBURA RURAL, les conflits sont le plus souvent centrés sur le foncier, I’héritage,

I'ivresse et le vol. Ceci nous améne au nomnbre de conflit par centre de conflit:

COMMUNE Conflits Conflits Conflits liés a la Conflits Conflits
fonciers politiques source d'eau religieux économiques
ISARE 6 0 0 0 1
KABEZI 0 0 0 0 0
KANYOSHA 13 3 4 1 5
MUBIMBI 4 0 2 0 0
MUGONGOMANGA 11 0 0 0 1
MUKIKE 3 0 0 0 0
MUTAMBU 0 0 0 0
MUTIMBUZI 0 0 0 0
NYABIRABA 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 39 3 6 1 7
COMMUNE Conflits liés a la Conflits Conflits liés a l'ivresse Conflits liés
violence domestique I'héritage au vol
ISARE 0 3 9 1
KABEZI 0 0 4 2
KANYOSHA 3 2 6 5
MUBIMBI 0 0 3 3
MUGONGOMANGA 0 0 2 1
MUKIKE 0 2 0 0
MUTAMBU 0 0 2 7
MUTIMBUZI 0 0 1 1
NYABIRABA 0 2 0 0
TOTAL GENERAL 3 9 27 20
M ISARE H KABEZI KANYOSHA = MUBIMBI
B MUGONGOMANGA = MUKIKE MUTAMBU MUTIMBUZI
NYABIRABA TOTAL GENERAL
39
27
20
1311
99
® la 3 3 3 4 ° > ’ 3 33 3 55
05002/ 00 000000 00 :ooooo 000000001 10joloooo 00_000000 Iozoozoo2 20219 12719/ 19
° O &+ o >
f z“’ . &z 2 ' .\zo . &)e é‘& '{@o‘% &‘;,z R O
N O R S O o0 o ?
‘;\O O\\ *00 (e' (\0& B {(\z .0\\ .{Qf’
& &8 o & O N\ © & &
S K\‘ 2 & ¢ & & A \\‘
& & B ¢y & N & & I\
N ® QO ®
& N
& (¢
S
¢

Page 63 sur 109



@ NORWEGIAN CHURCH AID
Traduit en Francais par I'Equipe de NCA Burundi \( actalliance

Comme dit précédemment, dans la province de BUIUMBURA RURAL, les conflits fonciers sont beaucoup
plus nombreux dans les communes de KANYOSHA(13) et MUGONGOMANGA (11), les conflits liés au vol
sont beaucoup plus nombreux dans les communes de KANYOSHA (5) et MUTAMBU (7), les conflits liés a
I'ivresse sont beaucoup plus nombreux dans la commune de ISALE (9) et ceux liés a I'héritage sont
beaucoup plus nombreux dans la commune de ISALE(3).

Précisons ici que les facilitateurs ont été formés sur la résolution pacifique des conflits pour qu’a leur tour ils
puissent formés les Comités de paix mis en place au sein des cercles REFLECT. Le tableau suivant montre le
niveau de participation a cette formation:

COMMUNE Nombre de Nombr | Nombre Nombre de | Nombre de |Nombre
formation organisée | ede |d’hommes |femmesde |femmesde |d’hommesde
sur la résolution particip | de plus de |plusde 30 | moins de moins de 30
pacifique de conflits | ants |30ans ans 30 ans ans
ISARE 11 96 37 30 19 10
KABEZI 6 193 28 55 66 44
KANYOSHA 14 381 109 146 77 49
MUBIMBI 5 61 13 12 14 22
MUGONGOMANGA 8 228 40 44 64 80
MUKIKE 5 145 28 37 43 37
MUTAMBU 3 80 27 26 14 13
MUTIMBUZI 5 60 13 18 17 12
NYABIRABA 8 197 38 62 54 43
TOTAL GENERAL 65 1441 333 430 368 310
COMMUNE Conflits Conflits résolus par les Conflits encore sous Conflits non
résolus par | structures communautaires médiation des résolus
les autorités | (Comités de paix) autorités
ISARE 4 11 0 1
KABEZI 1 5 0 3
KANYOSHA 3 19 3 3
MUBIMBI 2 8 0 0
MUGONGOMANGA 2 7 4 5
MUKIKE 1 2 0 0
MUTAMBU 4 5 0 0
MUTIMBUZI 1 1 0 0
NYABIRABA 0 0 2 2
TOTAL GENERAL 18 58 9 14
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c) Est-ce que le projet a contribué a des faits auxquels on ne s’attendait pas (positif or négatif)?

Le projet a contribué a des faits auxquels on ne s’attendait pas de fagon positive car avant la mise en ceuvre
du projet, le partenaire NCA a organisé une réunion de lancement des activités pour échanger avec d’autres
partenaires de NCA au tour des points suivants :

a) Lesintrants

SERVICE APPROCHE
Accés aux intrants
Semences ¢ Inventorier les multiplicateurs (anciens et nouveaux)

e Renforcer les capacités
e Encadrer/accompagner
e Encourager les églises a faire les centres de multiplication des

semences
Fumier organique Techniques de compostage moderne
Promotion des plantes a engrais vert (titonia diversifolia)
Engrais chimique Encourager les Boutiques d’intrants (individuels/privés)
Equipements Motopompes, etc (utilisation et prét pour utilisation temporaire)

Encourager les techniques d’Irrigation goutte a goutte, retenues
collinaires des eaux, etc

a) Transmission des connaissances :
Transmission des connaissances techniques :

Flux

Commune

Colline
Communauté

Effet tache d’huile

Approches pour la transmission des connaissances:

e Champs écoles paysans/modeles chez les paysans relais
e Visites d’échanges d’expérience

e \Visites conjointes des partenaires

[ ]

Les Approches pour la mobilisation des titulaires de droits :

EFICC et PIP (mobilisation au niveau ménage)
Reflect (mobilisation au niveau communautaire)
CCMP (mobilisation de la communauté via I'église)

Approches pour I’Acces au capital :

Epargne et crédit (VICOBA)
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Approche pour Accés a I'information (marché, prix, météo, etc)

Systéme de messagerie tachata (application) : La formation a eu lieu et le 15 Juillet 2017 a été convenue
comme date butoire de transmission de ces informations sur le marché (prix) et sur le climat (données météo)
etc. Toutefois, il s’est avéré que ce systeme ne fonctionne pas. Pour le moment, nous avons fait recours aux
SMS pour envoyer les informations météos aux titulaires de droit.

Précisons ici que d’autres formations ont été organisées par NCA notamment:

1. Sensibilité aux conflits liés au plaidoyer et/ou Ne pas Nuire (DO NO HARM).
2. Révision des formulaires MAGPI.

d) Incluez les déviations qui ont eu lieu sur la planification du projet et les conséquences que cela a entrainées
(exemple: durée, nombre de bénéficiaires, localité géographique, activités/méthodes utilisées, etc.

Quand bien méme le financement est arrivé sur le compte de 'UNIPROBA avec retard; les modifications
n’ont pas été faites ; pendant I'exécution du projet ; sur le budget, durée, nombre de bénéficiaires, localité
géographique, activités/méthodes utilisées, etc.

e) Veuillez mentionner également les informations sur la maniére dont la communauté et les autorités locales
se sont impliquées dans le projet. Donnez des exemples concrets.

Dans la mise en ceuvre du projet, les mécanismes de gestion et de coordinations ont été en étroite
collaboration avec les institutions ceuvrant dans le domaine agricole comme la Direction provinciale de
I’Agriculture et Elevage et le Cabinet du Gouverneur de la Province de KIRUNDO et via le Cabinet du
Gouverneur dans la province de BUJUMBURA RURAL et la DPAE.
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3.2 NOMBRE, TYPE, LOCALISATION ET CRITERES DE SELECTION DU GROUPE CIBLE (Titulaires de droits et
détenteurs de pouvoirs)

a) Quels ont été les critéres de sélection des groupes cibles (titulaires de droits et détenteurs du pouvoir)?
Pour les facilitateurs formés des séances REFLECT, les critéres de sélection ont été :

v" Niveau de formation (niveau minimum : 6°™° Primaire pour les Batwa et 8°™ pour les non

Batwa) ;
v'  Lieu d’habitation : Proximité des Cercles REFLECT.

Pour les groupes cibles, c’est-a-dire les bénéficiaires directs qui recevront les sensibilisations sur la
résilience climatique a travers des séances REFLECT, les critéres de sélection ont été :

v" Vulnérabilité
v" Tranche d’ages (entre 18 et 45 ans ou plus)

a) Quia pris les décisions et/ou qui a sélectionné le groupe cible?

Pour les bénéficiaires dans les 2 provinces d’intervention du projet (KIRUNDO et BUJUMBURA
RURAL), nous avons choisi les groupes cibles en respectant le critére de vulnérabilité. C'est-a-dire
que ceux qui sont plus vulnérables que les autres ont été les premiers bénéficiaires. Mais aussi, nous
avons considéré la tranche d’ages de la maniére suivante :

Bénéficiaires directs réalisés (Ceux qui bénéficient directement des activités du projet)
PROVINCES Hommes (entre 18 | Femmes (entre 18 et 45
KIRUNDO et 45 ans ou plus) ans ou plus) TOTAL
Femmes autochtones Batwa 1145 1145
Hommes autochtones Batwa 1053 1053
TOTAL KIRUNDO 1053 1145 2198
BUJUMBURA RURAL
Femmes autochtones Batwa 913 913
Hommes autochtones Batwa 755 755
TOTAL BUJA RURAL 755 913 1668
TOTAL GENERAL 1808 2058 3 866
BUJUMBURA RURAL REALISATIONS PREVISIONS %
Hommes 755 755 100
Femmes 913 913 100
TOTAL BUJA RURAL 1668 1668 100
KIRUNDO REALISATIONS PREVISIONS %
Hommes 1053 1053 100
Femmes 1145 1145 100
TOTAL KIRUNDO 2198 2198 100
TOTAL GENERAL 3866 3 866 100

Bref, ce sont les Batwa eux-mémes qui se sont sélectionnés en présence des Encadreurs communaux,
facilitateurs et les points focaux communaux de 'UNIPROBA dans la province de KIRUNDO. Pour la province
de BUJUMBURA RURAL, la sélection a été effectuée apres la formation des facilitateurs le 22 Juillet 2016.
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b) Y aurait-il quelqu’un d’autre qui a tiré profit du projet en plus du groupe cible?

Oui, il y a beaucoup de bénéficiaires indirects qui ont tiré profit du projet en plus du groupe cible :

a) Groupe cible (Les Batwa) b) Total du | c) Bénéficiaires indirects
Masculin | Féminin | En dessous de 5 ans | groupe cible:
0 3 866 13 381 bénéficiaires indirects avec 6 533
1808 2058 Hommes et 6 848 Femmes)

3.3 MOBILISATION ET PLAIDOYER:

- Est-ce que le projet a contribué a I'amélioration des connaissances du groupe cible/titulaires de droits sur
leurs droits? Avez-vous un exemple concret sur la maniére dont les titulaires de droit se sont servis des
connaissances acquises pour se démarquer ou améliorer leur considération dans la communauté?

Le projet a contribué a I’'amélioration des connaissances du groupe cible/titulaires de droits sur leurs droits.

Un exemple concret, sur la maniére dont les titulaires de droit vont se servir des connaissances acquises
pour se démarquer ou améliorer leur considération dans la communauté, est illustré par les témoignages
des facilitateurs recyclés qui vont transmettre des connaissances acquises aux bénéficiaires. Maintenant, les
facilitateurs recyclés sont conscients et ont appris par I'approche REFLECT qu’ils peuvent mobiliser la
communauté a la résilience climatique sans toutefois attendre les aides d’urgence. Les Task Forces sont
aussi conscients de la mobilisation communautaire qui rentre dans ses actions pour remorquer la
communauté a la résilience climatique et la mise a jour des évaluations participatives des risques et a la
vulnérabilité.

Un autre exemple parlant est celui des témoignages des bénéficiaires sur leurs réalisations (Cfr les histoires
de changement ou histoires d’impact).

- Est ce que le projet a identifié les détenteurs de pouvoir spécifiques /adéquats? Si oui, comment le projet leur
a t-il permis d’accomplir leur réle en tant que détenteur de pouvoir? Avez-vous des exemples sur la maniére
dont ils se sont servis des connaissances acquises pour améliorer leur fagcon de travailler?

Le projet a également identifié les détenteurs de pouvoir spécifiques.

Un exemple concret, sur la maniére dont ils se sont servis des connaissances acquises pour améliorer leur
facon de travailler, est illustré par les témoignages des facilitateurs recyclés qui sont en train de transmettre
des connaissances acquises aux bénéficiaires. Maintenant, ils savent qu’il y a des détenteurs de pouvoir
spécifiques a approcher pour trouver des solutions aux problemes qu’ils ne peuvent pas régler seuls. A titre
d’exemple : ISABU, IGEBU, les DPAE, I’Administration et ses services décentralisés (les agronomes
communaux, les moniteurs agricoles, etc) possédent des pouvoirs diversifiés en matiére de transmission des
connaissances de résilience climatique, y compris I’agriculture adaptée.
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3.4 HISTOIRES DE CHANGEMENT — OU HISTOIRE D'IMPACT (MAX 0,5-1 PAGE):

Pour le moment, il y a d’histoire de changement ou d’histoire d’impact a signaler, ces derniéres montrent
que les facilitateurs formés transmettent aux titulaires de droit des connaissances par I’approche REFLECT et
ceux-ci doivent impérativement les mettre en application en faisant des actes concrets et visibles chez eux.

Voici les témoignages suivants des bénéficiaires :

KAMATAYO Virgunie, 35 ans, Colline Rutabo, Commune Busoni, Province Kirundo

« Avant VICOBA, je manquais toujours de l'argent pour satisfaire mes besoins de
quotidiens. Avec VICOBA, j’ai pu contracter un crédit qui m’a permis d’acheter une
chevre »

Nom du Photographe: Daniel MBOBORI
Lieu: Colline Rutabo, Commune Busoni, Province Kirundo
Période: Septembre, 2017

Description de la photo :
NDAYISHIMIYE Joél, 27ans, Colline Yaranda, Commune Kirundo, Province Kirundo

« Avant Le projet, notre terre était toujours érodée. Avec le projet, on a été sensibilisé sur
la lutte contre I'érosion a travers I'approche Gakuba et j'ai pris la décision de tracer ce
courbe de niveau qui a conduit a I'arrét immédiat de 1'érosion dans notre champ »

Nom du Photographe: Daniel MBOBORI
Lieu: Colline Yaranda, Commune Kirundo, Province Kirundo
Période: Septembre, 2017

Description de la photo :
KAMARABA Regine, 50 ans, colline Yaranda, Commune Kirundo, Province Kirundo

« Avant VICOBA, je manquais toujours de l'argent pour acheter un animal domestique.
Avec VICOBA, j’ai pu avoir un crédit et j’ai acheté un porc »

Nom du Photographe: Daniel MBOBORI
Lieu: Colline Yaranda, Commune Kirundo, Province Kirundo
Période: Septembre, 2017
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Description de la Photo:
MACUMI Espérance, 25 ans, Colline Rutabo, Commune Busoni, Province Kirundo

« Avant le projet, Les vers intestinaux faisaient rage chez mes enfants. Avec le projet, les
maladies dus aux vers intestinaux ont sensiblement diminuées chez mes enfants suite a
la construction d'une étagere pour ustensiles de cuisine suite a la sensibilisation a travers
I'approche reflect sur le role de I'étagere dans la lutte contre les maladies des mains
sales. Aujourd’hui ; je passe 5 a 6 mois sans aller a I'hopital pour les vers intestinaux pour
mes enfants, alors que avant le projet, chaque mois, je me rendais a I’hopital »

Nom du Photographe: Daniel MBOBORI
Lieu: Colline Rutabo, Commune Busoni, Province Kirundo
Période: Septembre, 2017

Description de la Photo:
KAMIKAZI Bélyse, 40 ans, Colline Runanira 2, Commune Kirundo, Province Kirundo

« Avant le projet, 'eau des pluies se déversait toujours dans ma maison. Apres avoir été
sensibilisé sur la protection des infrastructures par des caniveaux pour se protéger
contre les inondations a travers l'approche REFLECT, j’ai tracé ce caniveau autour de ma
maison. Aujourd’hui, I'’eau des pluies n’entre pas dans ma maison »

Nom du Photographe: Jean RUHAGAZE
Lieu: Colline Runanira 2, Commune Kirundo, Province Kirundo
Période: Septembre, 2017

Description de la Photo:
BATAMURIZA Jeanine, 31 ans, Colline Runanira 2, Commune Kirundo, Province Kirundo

« Avant le projet, je ne participait pas dans les travaux d’entretien des infrastructures
sociales. Apres avoir été sensibilisé sur la protection et I'entretien des infrastructures
sociales, j’'ai participé dans l'’entretien de cette route qui joue un réle tres important
dans le transport des biens et surtout des femmes enceintes.»

Nom du Photographe: Jean RUHAGAZE

Lieu: Colline Runanira 2, Commune Kirundo, Province Kirundo
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Période: Septembre, 2017

Description de la Photo:

NYABENDA Stany, 40 ans, Colline Runanira 2, Commune Kirundo, Province Kirundo

« Avant le projet, je ne savais pas le réle de I'arbre. Apres, avoir été sensibilisé sur le role
de 'arbre dans la protection des infrastructures et dans la vie de tous les jours a travers
I'approche reflect, que j’ai pris la décision de participer dans la confection de ce germoir
pour que ces arbres soient utilisés dans la protection des infrastructures.»

Nom du Photographe: Jean RUHAGAZE
Lieu: Colline Runanira 2, Commune Kirundo, Province Kirundo
Période: Septembre, 2017
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Description de la photo :

NYABENDA Stany, 41 ans, Colline Runanira I, Commune Kirundo, Province Kirundo

« Apreés avoir eu des connaissances sur la culture des légumes en utilisant I'approche REFLECT, nous avons
mis en place ce champ d’aubergines. Nous voyons que la récolte sera bonne»

Nom du Photographe: RUHAGAZE Jean
Lieu: Colline Runanira, Commune Kirundo, Province Kirundo

Période: Janvier, 2018
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MISAGO Nahwegeri, 60 ans, Colline Rutabo, Commune Busoni, Province Kirundo

« Avant le projet, nous cultivions le manioc d’une fagon rudimentaire. Ce n’est que aprés , I'avenue du
projet résilience climatique financé par la NCA et exécuté par 'UNIPROBA que nous avons appris de bonnes
pratiques agricoles sur la culture de manioc a travers le CEP. Vous voyez a travers cet échantillon que la
récolte sera bonne.

Nom du Photographe: MBOBORI Daniel
Lieu: Colline Rutabo, Commune Busoni, Province Kirundo

Période: Janvier, 2018

Page 73 sur 109



NORWEGIAN CHURCH AID
Traduit en Francais par I'Equipe de NCA Burundi actalliance

NSHIMIRIMANA Berchmans, 49 ans, colline Rusarasi; commune Busoni; Province Kirundo

« Nous avons un champ d’aubergines et amarantes que nous irriguons goutte a goutte en utilisant des
bidons. Nous voyons que la récolte sera bonne. Une partie de la récolte sera utilisée pour la consommation,
tandis qu’une autre partie sera utilisée comme source de revenu.

Nom du Photographe: MBOBORI Daniel
Lieu: Colline Rusarasi, Commune Busoni, Province Kirundo

Période: Janvier, 2018

4. SUIVI & EVALUATION (M&E)
[41lespratiquesdesuvi ]

Quelles mesures ont été prises en 1. Maintien de la progression de la mise en ceuvre du plan de
réaction aux résultats de vos visites travail ;
de suivi? 2. Trouver des solutions aux problémes rencontrés ou qui

surviendront probablement ;
3. Connaissance des changements justifiés dans le plan de
travail ;
4. La continuité dans la pertinence des résultats du projet ;
Est-ce que vous avez des exemples | 1. La place du suivi et de I’évaluation dans le cycle du projet
de bonnes pratiques de suivi que
vous pouvez partager? Le cycle du projet comprend les étapes suivantes : l'identification, la
planification, le financement et I'exécution (suivi du projet et
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I’évaluation).

o Le suivi est une activité essentiellement interne qui
accompagne I'exécution d’une action.

o L'évaluation est une activité réalisée a des moments choisis :
pendant et avant I’exécution du projet.

o Alors que le suivi est un processus continu, I’évaluation est a
caractere ponctuel.

Voici le cycle de vie d’un projet:

Identification
Réorientation

Evaluation Planification

Exécution&Suivi

Ceci est un schéma rudimentaire étant donné que la position de
I’évaluation dans le cycle du projet n’est pas fixée.

L’évaluation peut prendre place :

=  PENDANT I'exécution du projet (évaluation a mi-parcours) ;

= AVANT l'exécution du projet (pré-évaluation appelée aussi
« identification » ou évaluation ex-ante).

= APRES I'exécution du projet, a la fin ou longtemps aprés la
réalisation d’une action (ex-post).

Cependant, la position du suivi dans le cycle du projet est fixe. Le suivi
prend toujours place pendant I'exécution du projet.

2. Différences entre suivi et évaluation

Il est souvent fait allusion au terme de suivi-évaluation et ce, souvent
a tort, car ce terme englobe deux notions tres différentes.

Le suivi est comparable a un film tandis que [I’évaluation est
comparable a une photo. Il est rappelé que le terme de suivi est défini
comme suit: « Analyse en continu de I'avancement du projet vers
I'obtention des résultats prévus dans le but d’améliorer la prise de
décision et la gestion. »

SUIvI EVALUATION
Acteurs Exécutants Exécutants et
extérieur
Durée Accompagnement continu | A caractére ponctuel

de I'exécution de I'action
Demandeur | Interne et externe a la | Interne et externe ala
structure structure
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Contenu Par rapport au planning Dans les limites des
TDR bien gu’en
rapport avec le
planning, la mission,
les  structures de
I'organisation, etc.

Finalités e Qutil de gestion e Controle

courant permettant
de la prise de

e La mesure des
résultats  par

décision rapport au
e Contrdle des planning

moyens, du e La mesure de
processus, etc...sur I'impact

base des IOV (financier, éco,

Collecte des social,
informations technique,

Réajustement de organisationnel
I'action )

e Communication

Alors que le suivi est destiné a adapter I'action aux circonstances,
I’évaluation sert davantage a apprécier |'atteinte des objectifs fixés et
la stratégie choisie.

Par ailleurs, lPaudit est une troisieme notion liée au contrdle
essentiellement financier mais qui fait partie intégrante des outils de
suivi-évaluation au sens large, et englobe :

- la légalité et régularité des dépenses ;

- la vérification d’une allocation efficiente et économique des

fonds ;
- I'allocation effective des fonds aux fins prévues.

Quelles sont les défis auxquels vous | Pour le moment, il n’y en a pas
faites face lors du suivi et comment
vous les gérez?
Appui/assistance/ressources  que | NCA pourrait nous apporter un appui financier pour pouvoir actualiser
NCA pourrait vous apporter ou | le plan stratégique de 'UNIPROBA et la contribution a I'alimentation
mettre a votre disposition pour | du site web de 'lUNIPROBA pour rendre plus visible I'appui de NCA.
améliorer le suivi dans le futur?

4.2 Est-ce que votre projet a été évalué cette année écoulée? Si oui, comment est-ce que les recommandations
ont été mises en ceuvre ?

Cette évaluation n’est pas encore réalisée. Toutefois, les visites de suivi et la visite conjointe des partenaires
ont été organisées pour voir ce que fait I'autre, et la recommandation y relative a été que chacun puisse voir
ce qu’il ne fait pas afin de I'intégrer dans ce qu'’il fait ; donc des visites d’échange d’expérience. La mise en
ceuvre des activités et des finances a été suivie par les chargés de suivi des activités des partenaires de NCA.

5. CONTRIBUTION/PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE

a) Participation dans la planification et le rapportage du projet.

Est-ce que les titulaires de droits et/ou les autres acteurs (comme les autorités locales, les leaders
communautaires, etc.) ont été impliqués dans la planification du projet? Si oui, comment?
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Les titulaires de droits, les leaders communautaires Batwa (Chefs d’antennes provinciales et Points Focaux
Communaux) ont été impliqués dans la planification du projet tandis que les autorités locales ont été
informées des activités planifiées et qui vont étre mises en ceuvre.

En effet, a I'origine de I'idée du projet, il y a eu les Batwa eux-mémes qui sont des bénéficiaires cibles qui
sont intervenus dans l'identification et le comptage des ménages Batwa qui bénéficieront directement des
activités du projet. Leur implication dans la planification a débouché sur I'augmentation du nombre de
bénéficiaires directs.

Au niveau du rapportage, les bénéficiaires eux-mémes ont participé dans la collecte des histoires de
changement et d’impact par leurs témoignages lors des descentes de suivi sur terrain.

Avez-vous des exemples de réunions/consultations avec les titulaires de droits pour collecter les informations
sur les résultats ?

Oui, nous avons des exemples de réunions/consultations avec les titulaires de droits pour collecter les
informations sur les résultats a mettre dans les tablettes contenant le logiciel MAGPI sous forme de focus
group et questions individuelles .
b) Coordination avec et participation dans les réseaux ou alliances

- Yaurait-il eu des liens avec une quelconque organisation dans les zones d’intervention?

Sauf d’autres partenaires de NCA qui travaillent sur d’autres groupes cibles non Batwa et les activités
prioritaires du Gouvernement, il n’y a pas eu une quelconque organisation dans les zones d’intervention qui
apporte les mémes appuis que ceux apportés par NCA. Toutefois, d’autres intervenants dans d’autres

domaines ont été présents dans les zones d’intervention.

N.B : Les activités prioritaires du Gouvernement sont :

1. Protocole national de LAE : toutes les collines du pays devrait étre protégées d’ou :
e Letragage des courbes de niveau, plantations des herbes fixatrices
e Aménagement des pépiniéres d’au moins 10000 plants par colline d’ici au mois de juillet.
e Besoins alors :-des semences, sachets et d’autres matériels comme les arrosoirs, les perles,
pioches...

Chacun des intervenants en matiére agro-sylvico-pastorale est prié de donner sa contribution dans la mise
en action de ce protocole national. Il est demandé aussi ’harmonisation des approches.

2. En vue d’améliorer la qualité du capital productif, le gouvernement a recommandé que chaque
ménage devra avoir deux compostieres; d’ou I'IRR du MINAGRIE durant les 100jrs de juin
septembre et la mise en place de deux compostiéres par ménage. Il est donc recommandé a tout
intervenant de faire sien la mise en action de cet IRR ;

3. Mettre les activités agricoles sur les routes principales en vue d’augmenter la visibilité avant de les
étendre dans les différentes exploitations collinaires:

v' Par exemple les intervenants dans les CEP devront installer les CEP (Champ Ecole Paysan) sur les
routes ;

v" Réhabiliter la bananeraie se trouvant tout au long des pistes d’accés sur les différentes collines ;

v Les kitchens gardens doivent étre installés et entretenus dans tous les ménages se trouvant tout le
long des pistes.
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4. Promouvoir I’horticulture : il faut I'intensification de la production des fruits et légumes.

5. Cultures prioritaires: le riz; mais, banane, haricot, manioc, les plants fruitiers et semences
maraicheres.

- Auriez-vous participé dans des forums d’acteurs divers, par exemples avec les autorités a divers niveaux,
Bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux, etc.

Oui, nous avons participé dans diverses réunions organisés par NCA, COUNTERPART INTERNATIONAL et
celles organisées par le Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la gestion durable des
écosystemes forestiers d’Afrique Centrale (REPALEAC) sous l’'égide de la Commission des Foréts
d’Afrique Centrale (COMIFAC) ainsi que dans des réunions organisées par le Chargé de suivi-évaluation
de la DPAE Kirundo.

6. REDEVABILITE

a) Mécanismes de plaintes or feedback

- Est-ce que votre organisation a un systéme de gestion des plaintes provenant des communautés avec
lesquelles vous travaillez?

Pour la gestion des plaintes provenant des communautés avec lesquelles nous travaillons, notre
organisation a un systeme de leur gestion. Il s’agit du Comité Exécutif, du Comité de surveillance et du
Comité des Sages, chacun a son niveau selon les cas.

b) Code de Conduite

- Est-ce que votre organisation dispose de lignes directrices d’éthiques ou un code de conduite auquel le staff
doit adhérer ?

L'UNIPROBA dispose d’un Réglement d’entreprise et du Code de conduite du personnel adoptés en
2015 sur Fappui financier du nouveau partenaire COUNTERPART INTERNATIONAL qui a accepté de
financer la confection de ces documents.

C) Egalité de genre

- Est-ce I’égalité de genre a été tenue en compte dans la planification et la mise en ceuvre du projet?
Comment ?

L’égalité de genre a été appliquée dans la planification et a été prise en compte dans la création et
mise en place des Cercles REFLECT dont les membres sont des bénéficiaires directs du programme. De
plus, on observe la parité au sein des membres des Task Forces.

d) sensibilité au conflit

- Est-ce la sensibilité au conflit a été tenue en compte dans la planification et la mise en ceuvre du projet?
Comment ?

Dans la planification dudit projet, le pourcentage de bénéficiaires de sexe féminin était la parité. Si 'on
considere les bénéficiaires directs de 3 667 prévus dans le projet, les bénéficiaires de sexe féminin
étaient estimés au nombre de 1 848. Soit 50,4% de genre féminin. Ce qui sous-entend : 49,6% de genre
masculin ; soit les bénéficiaires de sexe masculin de 1 819. Toutefois, la mise en ceuvre a abouti aux
guotas suivants : 3 866 dont les bénéficiaires de sexe féminin sont au nombre de 2 058. Soit 53,23% de
genre féminin. Ce qui sous-entend : 46,77% de genre masculin ; soit les bénéficiaires de sexe masculin
de 1 808.
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Dans la mise en ceuvre du projet, nous avons adopté une approche globale, transparente

et coopérative de facon systématique. Nous avons intégré les administratifs dans les

actions pour éviter tout conflit. Nous avons également associé systématiquement les

hommes et les femmes dans la mise en ceuvre dudit projet pour éviter les conflits

Hommes/Femmes.

Pour notre cas des facilitateurs et des Encadreurs agricoles communaux formés pour animer les séances
REFLECT sur la résilience climatique des communautés, la sensibilité au conflit a été tenue en compte
tout en intégrant toutes les ethnies ainsi que des hommes que de femmes.

PROVINCES FACILITATEURS DES SEANCES REFLECT

HOMMES FEMMES TOTAL
KIRUNDO 14 9 23
BUJUMBURA RURAL 12 6 18
TOTAL1 26 15 41
PROVINCES ENCADREURS AGRICOLES COMMUNAUX

HOMMES FEMMES TOTAL
KIRUNDO 3 0 3
BUJUMBURA RURAL 3 0 3
TOTAL2 6 0 6
TOTAL GENERAL 32 15 a7

e) Protection de I'environnement
Est-ce que le projet a déployé des efforts pour assurer qu’il n’y ait pas d’impact négatifs sur
I’environnement ou que ces impacts soient limités ?

Oui, le projet a déployé des efforts pour assurer qu’il n’y ait pas d’'impact négatifs sur I’environnement ou
que ces impacts soient limités. En effet, étant donné que la NCA inclut des composantes telles que les
activités génératrices de revenu dans ses programmes, une attention a été attirée sur les questions
environnementales car les activités relatives a I'agriculture adaptée aux changements climatiques ont étre
mises en ceuvre. Par ailleurs, le projet rentre dans la protection de I’environnement. De plus, des activités
rentrant dans le renforcement économique ont été réalisées et sont relatives a l'irrigation goutte a goutte et
la production sera écoulée sur le marché. D’ou, ces activités rentrent dans les AGRs ; soit business.

D’une part, FUNIPROBA s’est assurée que ses interventions ne contribueront pas a la dégradation de
I'environnement (ex: le déboisement), et cela en faisant une analyse environnementale des activités
pertinentes du projet. Par contre, le projet a contribué a la protection de I'’environnement(le reboisement,
agroforesterie, repeuplement du cheptel, utilisation des semences sélectionnées, bonnes pratiques
agricoles, gestion intégrée des eaux (GIRE), lutte antiérosive, cultures résistantes a la sécheresse et cultures
a cycle court).

Y’avait-il des efforts spécifiques fournis pour accroitre la sensibilité des communautés sur les questions
environnementales dans ce projet?

Oui, il y avait des efforts spécifiques fournis pour accroitre la sensibilité des communautés bénéficiaires sur
les questions environnementales dans ce projet.

D’autre part en effet, la NCA vise a changer les détenteurs du pouvoir en ce qui concerne les pratiques
environnementales et agricoles, qui pourraient menacer la réalisation des résultats du projet, et qui, a long
terme, constituent un obstacle au développement durable. Ceci a exigé que P'UNIPROBA fasse une
évaluation qui étudie I'impact de la dégradation environnementale sur les vies des titulaires de droits ciblés,
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en appliquant les criteres basés sur les droits dans le développement du projet pour prévoir et minimiser le
risque.

f) Autres questions importantes en rapport avec le contexte?
Par exemple les questions relatives aux peuples autochtones, aux minorités, aux personnes vivant avec
handicap, aux personnes infectées ou daffectées par le VIH/SIDA?

Au Burundi, la communauté des Batwa constitue le groupe ethnique minoritaire et autochtone avec les
caractéristiques essentielles suivantes :

v lIs représentent selon les données avancées par les historiens et reprises par toute la littérature qui
aborde la question des Batwa, a plus ou moins 1% de la population burundaise’ a c6té des Bahutu et des
Batutsi ;

v lIs ont toujours été exclus, marginalisés et discriminés autant par les Bahutu que par les Batutsi. Ils
habitaient a I’écart des autres, partageaient trés peu d’activités sociales, politiques et économiques
avec les autres composantes ethniques de la société burundaise ;

v" Historiquement, beaucoup de Batwa vivaient de la chasse et de la cueillette et par conséquent ne se
sont pas intéressés a posséder ni de terres ni de bétail qui constituent, aux yeux des Burundais, la
principale richesse pour la survie et la progéniture, et qui conférent un statut social plus ou moins
valorisant ;

v' Loin d’améliorer leur statut social, économique et politique, les programmes gouvernementaux de
développement ont rarement pris en compte les problémes de cette communauté longtemps laissée a
elle-méme et regroupant une population vulnérable, a qui il faut un programme de développement
particulier. Seuls les ONGs et les projets financés par des partenaires ont apporté un appui significatif
aux Batwa dans divers secteurs.

Les lignes qui suivent résument quelques éléments indicatifs de cette situation de conditions de vie précaire
des Batwa du Burundi.

1. Dansle domaine de I’éducation : le nombre d’enfants qui fréquentent et restent a I’école primaire et
secondaire reste trés bas malgré un niveau élevé d’inscription a I'école; le nombre d’étudiants dans
les différentes universités du pays est un grand indicateur du niveau d’éducation chez cette
communauté : seuls 10 Batwa ont terminé les études universitaires, tandis que d’autres sont encore
en formation.

2. Au niveau de la santé, dans I’ensemble, sauf les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans
dont I'accés est gratuit et malgré des distances courtes pour arriver a un centre de santé, le nombre
de Batwa qui fréquentent les structures de santé ou hodpitaux tend a augmenter suite a la
sensibilisation des Batwa a [l'utilisation des services de santé via le Projet d’Appui au
Développement du Secteur de Santé (PADSS).

3. Au niveau de la lutte contre le VIH/SIDA, la polygamie et le concubinage, Iutilisation incontrdlée des
objets tranchants sont autant de données qui caractérisent encore les Batwa, ce qui nécessiterait
des interventions en la matiére pour éradiquer ces comportements.

4. Concernant les revenus, autrefois, les Batwa vivaient de la chasse, de la cueillette, de la forge et de
la poterie. Actuellement, la diminution progressive des foréts, l'interdiction de la chasse,
I'impossibilité de pratiquer la cueillette, la substitution des ustensiles de cuisine en argile par des
casseroles en acier, ont anéanti les sources de revenus des Batwa. La terre qui constitue une
principale source de revenus pour plus de 90% de Burundais, leur est inaccessible.

1 Emile Mworoha, Peuples et rois d’Afrique des Lacs, Dakar, Nouvelles Editions Africaines, 1977, 352p.
Page 80 sur 109



@ NORWEGIAN CHURCH AID
Traduit en Francais par I'Equipe de NCA Burundi \( actdlliance

5. S’agissant de I’habitat, trés peu de Batwa ont un habitat décent la plupart des Batwa habitent
encore dans des maisons a matériaux non durables (huttes, maisons couvertes de paille, ...). Nous
saluons la contribution de NCA a travers le programme écoulé de 2013-2015 pour améliorer les
conditions de I’habitat des Batwa.

6. Quant a I’émancipation féminine, les femmes Batwa restent a I’écart des autres femmes
burundaises ; il n’existe pas de cadre de rencontre entre femmes Batwa pour traiter leurs
problémes, elles ignorent encore les lois qui les protegent (Code des Personnes et de la Famille) ;
trés peu de filles Batwa sont inscrites et restent a I’école, etc.

7. Les Batwa ont de leadership local qui leur permet de soulever les problémes auxquels ils se heurtent
dans leur vie quotidienne et de les soumettre aux différentes instances locales de prise de décisions
et d’échange (réunions ordinaires du conseil communal, réunions semestrielles du conseil
communal ouvertes aux organisations de la société civile et aux citoyens, réunions hebdomadaires
des chefs de collines avec I'administrateur communal, réunions des conseils de collines). Le défi
majeur est la non mise en application de ce qu’ils réclament. N’étant pas suffisamment représentés
dans ces institutions?, les Batwa n’ont pas de cadre d’expression de leurs besoins prioritaires et leur
participation dans les instances de prise de décisions reste faible voire inexistante.

Si nous faisons allusion a I'histoire du pays, les Batwa (peuple autochtone et minoritaire au Burundi) ont été
marginalisés par les autres composantes ethniques ; ils n’ont pas eu accés a I’école et a tous les droits que
leur confére la citoyenneté ; pire encore, les Batwa n’ont pas pu, pour la plupart, étre propriétaire de terres
leur permettant de vivre comme toutes les composantes nationales de la population.

7. GESTION DES RISQUES

Est-ce que le projet a effectué une analyse des risques? Si oui, lesquels comment avez-vous géré ces risques?

Lors du montage du projet, I'analyse des risques a été effectuée. Les risques potentiels identifiés et les
solutions ou mesures destinées a y faire face pour les gérer ont été les suivants :

RISQUES POTENTIELS :

I. Le financement de NCA pour exécuter ce projet de 'UNIPROBA n’est pas disponible ;
Il. Les non Batwa peuvent se sentir qu’ils ont été oubliés;
lll. Les autorités administratives peuvent interpréter nos activités comme une incitation des gens a la
révolte a cause de la crise qui secoue le pays depuis Avril 2015 suite a la volonté du Président de briguer
un 3°™ mandat jugé illégal et inconstitutionnel par 'opposition et la communauté internationale.

LES SOLUTIONS OU MESURES DESTINEES A 'Y FAIRE FACE :

I.  Application parfaite des recommandations du Directeur des programmes de NCA Burundi pour que
le financement demandé soit disponible et accordé a I'UNIPROBA pour toute la durée du
programme au Burundi (5 ans).

Il. Collaboration des Batwa et des non Batwa des provinces cibles du projet (KIRUNDO et BUJUMBURA
RURAL).

lll.  Associer systématiqguement les femmes dans la mise en ceuvre pour éviter les conflits
hommes/femmes. Pour éviter le risque n°2, en appliquant le Do no Harm, nous avons aussi impliqué
les femmes de sorte que le pourcentage des femmes bénéficiaires soit approximatif a 50%, voire

plus.

2 Les Batwa occupent 10% des siéges dans les Conseils Communaux, soit 67 Conseillers Communaux dans les
élections de 2010; toutefois les données relatives aux élections controversées de 2015 au niveau national ne
sont pas encore collectées.
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Iv. En tant qu’acteur de la société civile, nous avons adopté une approche collaborative et géré les
informations sensibles avec sérénité et cela en collaboration avec 'administration locale et des non
Batwa des provinces et communes cibles du projet.

V. Maitrise de la communication et de l'information. Il est donc difficile de définir une stratégie
globale, il a été nécessaire de gérer la situation au cas par cas. On peut trouver des informations qui
peuvent créer un conflit; il faut alors gérer I'information de fagon rationnelle et ne pas diffuser toute
information. En appliquant convenablement le HAP, des mécanismes de gestion des plaintes ont été
mis en place dans la mise en ceuvre de ce projet.

8. Rapportage FINANCIER

Veuillez s’il vous plait faire des commentaires sur des déviations possibles entre le budget du projet et les
dépenses réelles?

Cfr le rapport financier en annexe au présent rapport narratif final au 31 Décembre 2017.

Est-ce que les déviations ont eu un impact sur les résultats du projet tels que présentés dans ce rapport
narratif ?

Non, les déviations n’ont pas eu un impact sur les résultats du projet tels que présentés dans ce rapport
narratif final au 31 Décembre 2017.
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9. ANNEXE 1: RAPPORT SELON LE CADRE LOGIQUE

A. RESILIENCE CLIMATIQUE

Résultat Indicateurs Résultat atteint au 31/12/ 2017 Source de | Suppositions et | Situation des
intermédiaire Vérification Risques risques et
planifié (Outcome 1) suppositions au
30/06/2017
OUTCOME l:Les | Nombre visites sur terrain |I. Le financement |I. Le
normes minimales | d'interventions et les dossiers de de NCA pour | financement de
spécifiques au | structurelles qui 5 (dont les courbes de niveau, caniveaux, reboisement, participation  au exécuter ce | NCA pour
contexte pour | remplissent les agroforesterie et les compostiéres) processus de projet de | exécuter ce projet
atténuer les risques | standards définition des 'UNIPROBA de ’'UNIPROBA
liés aux | minimum dans les normes minimales n’est pas | estdisponible;
interventions communautés disponible ;
structurelles sont | cibles.  (mesuré
appliquées dans les | dans la ll.Les non Batwa Les non
collectivités; communauté peuvent se | Batwa ne se
Batwa) ; sentir qu’ils ont | sentent pas qu’ils

% des membres
des
communautés qui
connaissent les
principaux risques
identifiés dans les

100%

évaluations

communautaires
Produit planifié 1 | Indicateurs Résultat atteint au 31/12/ 2017 Source de
(Output) Vérification
OUTPUT 1.1: Les | Nombre de | 129/129 Communautés (dont 69/69 a Bujumbura rural et 60/60 a | Rapports des
communautés ont | communautés Kirundo) facilitateurs;
mené des | ayant effectué ou sondage dans les
évaluations mis a jour les communautés
participatives des | évaluations cibles, Rapport et
risques liés  aux | participatives des liste de formation

été oubliés;

Les autorités
administratives
peuvent

interpréter nos
activités comme
une incitation
des gens a la
révolte a cause
de la crise qui
secoue le pays
depuis Avril

ont été oubliés et

sont  considérés
comme des
bénéficiaires
indirects;
. Les
autorités

administratives

n’interpretent

pas nos activités
comme une
incitation des
gens a la révolte
a cause de la
crise qui secoue
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changements
climatiques.

risques liés aux

changements

climatiques

Nombre de | 0/129 Communautés (dont 0/69 a Bujumbura rural et 0/60 a Kirundo) Rapports des

communautés qui
ont élaboré des

facilitateurs;
sondage dans les

plans de communautés
contingence cibles, observation
(mesuré dans la sur terrain
communauté).
Produit planifié 1 | Indicateurs Résultat atteint au 31/12/ 2017 Source de
(Output) Vérification
OUTPUT 1.2: Les | Nombre de | 129/129 Communautés (dont 69/69 a Bujumbura rural et 60/60 a | Rapports des
communautés ont | communautés Kirundo) facilitateurs;
pris des mesures | impliqués dans la sondage dans les
concréetes pour | protection des communautés
protéger les | infrastructures cibles, observation
infrastructures essentielles, sur terrain
essentielles (routes | Nombre et types | Kirundo (101 routes protégées/entretenues;60 écoles protégées; 23
d'acces, bassins | de ressources | cliniques/hopitaux protégés; 65 sources d'eaux protégées; 0 plan de
versants, maisons, | physiques protection des terres protégés; 61 systémes d'irrigation protégés;1472
terrasses, sources | protégés (les mais?n’s protégées;’ 50 é’gli’ses protégées; 0 centre d'évacuation
d’eau, systémes | routes, les écoles, protégées; 19 marchés protégées) :

d’irrigation, etc.)

les champs, les
sources d’eau, les
centres de santé,
les ponts, les
marchés, maisons
d’habitations,

églises et
hangars ; etc)

Kirundo (25,5 km de route garnie avec des carriéres, 46 ponts construits
ou réhabilités, 61 canaux d'irrigations réhabilités, 101,69 Km de haie
formé, 0 Ecoles ou autres batiments préparé comme centre d'évacuation,
0 hopitaux avec un back up, 65 sources d'eau protégées par herbes
fixatrices et ou cloture; 19 maisons dont les murs ont été protégées contre
la tempéte, 841 maisons protégés par plantation d'arbres 33 entrep6t
protégés contre la tempéte),

BUJUMBURA RURAL (88 routes, 57 écoles, 102 sources d'eau, 1442
maisons, 53 églises et 4 Marchés) :

Bujumbura (42620 arbres plantés, 62 km de routes garnie par les
carriéres, 66 ponts construits ou réhabilités, 0 plan d'irrigation réhabilité
ou protégé, 21, 31 km de haie formé, 0 école et autres batiments préparé

2015 suite a la
volonté du
Président de
briguer un 3°™

mandat jugé
illégal et
inconstitutionne
| par

I'opposition.

le pays depuis
Avril 2015 suite
a la volonté du

Président de
briguer un 3™
mandat jugé
illégal et

inconstitutionnel
par l'opposition.
Par contre, ces
autorités

administratives
considerent nos
activités comme
les leurs pour
appuyer la
population dans
la prévention
des catastrophes
naturelles.
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comme centre d'évacuation, 0 hopitaux ont un back up, 102 sources d'eau
protégées par herbes fixatrices et ou cléture;101 maisons dont les murs
ont été protégés contre la tempéte (canalisation, renforcement de murs
par des pierres), 11 maisons protégées contre la tempéte, 0 entrepot)

Résultat Indicateurs Résultat atteint au 31/12/ 2017 Source de
intermédiaire Vérification
planifié (Outcome 2)

OUTCOME 2: Les | Nombre de | 129 Task Forces (Groupes pour le changement communautaire) ont | Ratification de la
structures communautés été mis en place (dont 69 a Buja rural et 60 a Kirundo ) et sont communauté,
organisées de la | cibles ol les Task | fonctionnels I'existence du

société civile
démontrent une
action pour
renforcer la

résilience climatique

Forces (Groupes
pour le
changement
communautaire)
ont pris des
mesures
concréetes pour se
préparer a des
événements
climatiques
(mesuré dans la
communauté
Batwa) ;

% d'hommes et
de femmes qui
mentionnent les

"Groupes de
Résilience
Climatique"
comme leur
principale
structure d'appui
dans leur
résilience

Comme les Task Forces (Groupes pour le changement
communautaire) sont fonctionnels, ce eux, appuyés les facilitateurs
et encadreurs communaux qui constituent la principale structure
d'appui dans leur résilience climatique. Nous avons pour cette
structure 50,11% d’hommes et 49,89 conformément au tableau
suivant :

TASK FORCES
BUJUMBURA RURAL REALISATIONS | PREVISIONS %
Hommes 345 345 100

plan, les dossiers
de processus de
développement
participatif
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climatique.

Femmes 345 345 100
TOTAL BUJA RURAL 690 690 100
KIRUNDO REALISATIONS | PREVISIONS %
Hommes 300 300 100
Femmes 300 300 100
TOTAL KIRUNDO 600 600 100
TOTAL GENERAL 1290 1290 100

Perception  des
femmes et jeunes
filles par rapport
a leur
participation dans
les Groupes de

La perception des femmes et des jeunes dans cette structure
précédente existante est de 50%

Résilience

Climatique

communautaires
Produit planifié 1 | Indicateurs Résultat atteint au 31/12/ 2017 Source de
(Output) Vérification
Output 2.1. Des | Nombre de Ratification de la
groupes de travail | communautés 129/129 Communautés (dont 69/69 a Bujumbura rural et 60/60 a communauté
sur la résilience | ayant des | Kirundo) mais non encore fonctionnels Batwa, existence
climatique (TFs | groupes de travail du plan; les

désagrégés par sexe)
sont opérationnels *

communautaires
sur la résilience
climatique;

dossiers de
processus au
développement

participatif ; listes
de présence et

rapport de
formation.
Rapports des

facilitateurs;
sondage dans les
communautés
cibles, observation
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sur terrain,
Rapport et liste de
formation

2.1.2. Nombre 129/129 Communautés (dont 69/69 a Bujumbura rural et 60/60 a | Rapports des

de communautés
cibles ayant des

Kirundo) quand bien méme non encore fonctionnels

facilitateurs;
sondage dans les

TFs équilibrés communautés

selon le sexe cibles, observation

(ratio 50:50 sur terrain

minimum)
Produit planifié 2 Indicateurs Résultat atteint au 31/12/2017 Source de

Vérification

Output 2.2. Des | Nombre de Rapports des
sessions de dialogue | sessions de activités, Rapports
nationales et / ou | dialogue 2 (une a KIRUNDO et une autre dans BUJUMBURA RURAL) et listes des
provinciales sur la | organisées participants dans
résilience climatique les sessions de
sont organisées dialogue

Nombre de Listes des

recommandations
des sessions de
dialogue qui ont
été mises en
ceuvre

0 (L’évaluation de la mise en ceuvre des recommandations sera
effectuée I’année prochaine)

recommandations
et des membres
du comité de suivi,
Rapports et listes
des participants
aux réunions de
suivi des plans de
monitoring

élaborés, rapports
des descentes
effectuées par les
groupes de
lobbying, Rapport
du comité de suivi
de Ila mise en
oceuvre des
recommandations,
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observation sur
terrain;

Résultat
intermédiaire
planifié (Outcome 3)

Indicateurs

Résultat atteint au 31/12/2017

Source de
Vérification

OUTCOME 3: Les
communautés ont
mis en ceuvre les
plans de gestion
durable des terres.

Hectares de
terres ou les
nouveaux plans
de gestion des
terres sont
appliqués

Cette année, il n’y a pas eu de nouveaux plans de gestion des terres

Observation et
analyse des plans
d'urgence

% des ménages
qui ont changé les
pratiques de
gestion sur leurs
terres agricoles
pour étre en
harmonie avec les
plans de gestion
durable des
terres

0% ; les plans de gestion de terre n’existent pas dans les

ménages.

KIRUNDO

BUJA
RURAL

TOTAL

Plans individuels
de gestion durable 0
des terres

Nombre de
communautés ou
les nouveaux
plans de gestion
de terres sont
appliqués ;

BUJA

KIRUNDO RURAL

TOTAL

Plans individuels de gestion

durable des terres

Produit planifié 1
(Output)

Indicateurs

Résultat atteint au 30/06/2017

Source de
Vérification

Output 3.1. Les plans
de gestion des terres
sont élaborés dans
les communautés.

Le nombre de
leaders
communautaires
et les groupes de
résilience
climatique formés
sur I'élaboration,

21 Facilitateurs de la province de Bujumbura rural ont été formés.

Observation et
analyse des plans
d’urgence de
gestion collective
des terres, listes
de présence aux
débats organisés
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validation et sur [’élaboration
exécution des de ces plans.

plans de gestion
des terres
collectifs ainsi
que sur les
techniques de
lobbing et
plaidoyer aupres
des détenteurs de
pouvoir pour
améliorer les

politiques de

gestion durables

des terres

Nombre de | 0/129 (dont 0/69 a Bujumbura et 0/60 a Kirundo)

communautés

qui ont élaboré

des plans

collectifs de

gestion  durable

de terres.

% des | 0% dont (0% a KIRUNDO et 0% a BUJUMBURA RURAL) des Interviews et
communautés communautés Batwa qui ont des plans de gestion durable des enquétes menées
Batwa qui ont des | terres ; dans les
plans de gestion communautés,
durable des BUJA listes de présence
terres ; KIRUNDO RURAL TOTAL aux débats

organisés sur
I’élaboration des
plans de gestion
collective et

communautés Batwa qui
ont des plans de gestion 0/60 0/69 0/129
durable des terres

% 0 0 0
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Nombre des
ménages qui ont
élaboré des plans
individuels de
gestion  durable
de terres

419/3866 dont 0/2198 3 KIRUNDO et 419/1668 3 BUJUMBURA
RURAL)

BUJA
KIRUNDO RURAL TOTAL

Ménages qui ont élaboré
des plans individuels de 0/2198 | 0/1668 | 0/3866
gestion durable

% des ménages
Batwa qui ont des

0% dont (0% a KIRUNDO et 0% a BUIJUMBURA RURAL) des ménages
Batwa qui ont des plans de gestion durable des terres ;

individuelle des
terres.

plans de gestion BUJA

durable des KIRUNDO RURAL TOTAL

terres; Ménages qui ont élaboré

des plans individuels de 0/2198 419/1668 | 419/3866
gestion durable
% 0,00 0,00 0,00
Produit planifié 2 Indicateurs Résultat atteint au 31/12/2017 Source de
Vérification

Output 3.2. Les | Nombre de 2 (une a KIRUNDO et une autre dans BUIUMBURA RURAL); les | Interviews et
détenteurs de | séances de sessions de plaidoyers ont été organisées au niveau province. enquétes menées
pouvoir plaidoyer dans les
(gouvernement) ont | organisées avec communautés,
été interpellés par | les Détenteurs de Rapport des
les leaders/chefs | Pouvoir séances de
religieux et la société plaidoyer, listes
civile sur des participants,
I'amélioration  des sondage sur
politiques et des terrain,
régles de gestion des
eaux et des terres.
Résultat Indicateurs Résultat atteint au 31/12/ 2017 Source de

intermédiaire
planifié (Outcome 4)

Vérification

OUTCOME 4: La

% des titulaires

172,32% pour les jardins potagers (174,66% a Kirundo et 164,87% a

Les enquétes
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production
alimentaire est
adaptée aux
changements
climatiques par les
communautés
(sécurité
alimentaire) ;

de droits qui
appliquent les
techniques
agricoles
climatiques
intelligentes * (*
Des exemples de
telles techniques
peuvent étre
trouvés dans le
récit.)

Buja rural) ; il y a eu de bénéficiaires indirects.

154,99% pour les compostieres (139,90% a Kirundo et 174,88% a
Buja rural) ; il y a eu de bénéficiaires indirects.

92,40% pour les courbes de niveau (77,98% a Kirundo et 111,39% a
Buja rural). ; il y a eu de bénéficiaires indirects a BUJUMBURA.

78,37% pour les cultures résistantes a la sécheresse (56,87% a
Kirundo et 99,88% a Buja rural).

44,72% pour les semences sélectionnées (31,66% a Kirundo et
57,79% a Buja rural).

menées dans les
communautés
I'observation sur
terrain.

% des agriculteurs
qui regoivent des
informations liées
au climat de
I'Institut National
de Météo
(IGEBU)*

(mesuré dans la
communauté)

13,35 % (avec un taux de 11,24 % dans la province de KIRUNDO et
un taux de 15,47% dans la province de BUJUMBURA RURAL).
Toutefois, la formation sur la messagerie « Tachata» a été
orgainée et ces données devraient étre transmises a partir du 15
Juillet 2017 (Date butoire convenue avec les partenaires);
malheureusement cette technique de messagerie n’est pas
fonctionnelle pour la plupart des réseaux de téléphonie mobile
disponible au Burundi. Ce résultat a été atteint grace a la
transmission des SMS aux titulaires de droits via les téléphones
portables

Les enquétes
menées dans les
communautés,
entretien.

% de détenteurs
de droits dont la
production
alimentaire a
augmenté sur les
cultures ciblées
par rapport a

100% pour les légumes et 0% pour les cultures vivriéres car ils n’ont
pas encore récolté

Budget national

I'année

précédente
Produit planifié 1 | Indicateurs Résultat atteint au 31/12/2017 Source de
(Output) Vérification
Output 4.1. Les | Nombre de Enquétes menées
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agriculteurs
regoivent des
informations liées au
climat de [I'Institut
National Météo
(IGEBU)

communautés qui
ont recu des
informations sur
le climat de
I'Institut National
Météo (IGEBU) au
cours des 3
derniers mois.

129 (60 a KIRUNDO et 69 a BUIUMBURA RURAL) .

dans les
communautés,

I'observation sur
terrain et
I'existence de la
stratégie de

communication
développée en
collaboration avec
IGEBU.

Produit planifié 2 | Indicateurs Résultat atteint au 31/12/2017 Source de
(Output) Vérification
Output 4.2. Les | Nombre 3 866 avec 1 668 a BUJA RURAL et Rapports des

agriculteurs ont des
connaissances  sur
les techniques
agricoles adaptées
aux changements
climatiques (a
travers la formation,
les informations par
les groupes de
travail/réflexion,

technologies mobiles

d’agriculteurs qui
ont regu une

2198 a KIRUNDO (I'information par les Facilitateurs via les Cercles
REFLECT)

facilitateurs;
sondage dans les

formation surla communautés
réduction de la cibles, observation
vulnérabilité de sur terrain,
I’agriculture aux Rapport et liste de
changements et formation;
variabilité

climatiques.

% des agriculteurs | 100% (3 866/3 866 avec 1 668/1 668 a BUJA RURAL et Rapports des

qui pratiquent

2198/2 198 a KIRUNDO) car tous les bénéficiaires possédent des

facilitateurs;

et radios) I'irrigation. jardins potagers sondage dans les
communautés
cibles, observation
sur terrain;
Produit planifié 3 | Indicateurs Résultat atteint au 31/12/2017 Source de
(Output) Vérification
Output 4.3 Les | Nombre Rapports des

agriculteurs ont
accés aux intrants
agricoles (semences,
fertilisants)

nécessaires pour

d'agriculteurs qui
ont un acces aux
intrants agricoles
correspondants a
leurs besoins,

0/3 866 avec 0/1 668 a BUJA RURAL et 0/2 198 a KIRUNDO

facilitateurs;
sondage dans les
communautés
cibles, observation
sur terrain
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leur production.

Nombre de
compostieres

modernes mises

en place,

5992 (dont 2 917 a Bujumbura rural et 3 075 a Kirundo)

Nombre de

groupes VICOBA,

94 Groupes VICOBA (dont 37 a Bujumbura rural et a 57
Kirundo)

Nombre de 0
centre locaux de
semences
réhabilitées
Produit planifié | Indicateurs Résultat atteint au 31/12/2017
4(Output)
Output 4.4. Le degré | Nombre des 362 Rapports des
de conscientisation | enfants Batwa facilitateurs ;
est élevé dans les | enregistrés dans rapports des DCE
communautés batwa | les écoles et de la DPE
sur I'importance | secondaires
d’envoyer leurs | % des enfants 45% des Batwa qui étudient Rapports des

enfants a I’école.

batwa enregistrés

facilitateurs ;

a I’école rapports des DCE
secondaire et de la DPE
Résultat Indicateurs Résultat atteint au 31/12/ 2017 Source de
intermédiaire Vérification
planifié (Outcome 5)
OUTCOME 5: Le | Nombre de 7 (dont 2 a Buja rural et 5 a Kirundo) Registres des
programme de | conflits surgis conflits
Résilience dans la
Climatique adopte | communauté
une approche | Nombre de 6 (dont 1 a Buja rural et 5 a Kirundo) Registres des
sensible aux conflits | conflits  résolus conflits
dans la
communauté
Nombre de 137 cercles REFLECT ont mis en place les comités de paix Registres des
cercles REFLECT (dont 71 a Buja rural et 66 a Kirundo) conflits, Listes de
ayant mis en formation et
place les comités Rapport de
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de paix formation

Nombre 3 866/3 866 avec 1 668/1 668 a BUJA RURAL et 2 198/2 198 a | Listes de

d’agriculteurs KIRUNDO formation et

Batwa Rapport de

connaissant  les formation

droits de

'Homme, de

I'Enfant et de la

Femme
Produit planifié | Indicateurs Résultat atteint au 31/12/2017 Source de
1(Output) Vérification
Output 5.1 Le | Nombre de 41 dont 18 a BUJA RURAL et 23 a KIRUNDO Rapports des
programme fait le | facilitateurs qui facilitateurs;
suivi des conflits | maintiennent un sondage dans les
dans les  zones | registre de suivi communautés

d'intervention

des conflits et
font une mise a
jour régulier
(désagrégés par

cibles, observation
dans le registre de
suivi de conflit,
Rapport et liste de

type-revenu, formation,

politique, terre,

etc) dans les

zones

Nombre de 137 cercles REFLECT ont mis en place les comités de paix

cercles  REFLECT (dont 71 a Buja rural et 66 a Kirundo)

avec des comités

de paix

Nombre de 50 dont 25 a BUJA RURAL et 25 a KIRUNDO

facilitateurs et

dirigeants locaux

formés sur le

rapportage  des

conflits médiés
Produit planifié | Indicateurs Résultat atteint au 31/12/2017 Source de
1(Output) Vérification
OUTPUT 5.2. Les | Nombre de cas de | 6 (dont 1 a Buja rural et 5 a Kirundo) Rapports des
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leaders des
groupes/associations
encadrés dans le
programme gérent
efficacement les cas
de conflits.

conflits liés aux
activités du
programme  qui

sont efficacement

résolus ou

prévenus par les

leaders des

groupes.

nombre de 48 dont 21 a BUJA RURAL et 27 a KIRUNDO
membres de

comité de paix et

de dirigeants

locaux formés sur

la résolution

pacifique des

conflits,

Nombre de 48 dont 21 a BUJA RURAL et 27 a KIRUNDO
titulaires de

droits formés sur
les droits de
['homme, les
droits des
femmes et les
droits des enfants

facilitateurs;
sondage dans les
communautés
cibles, observation
dans registre de
suivi des conflits,
Rapport et liste de
formation

B. RENFORCEMENT ECONOMIQUE
Résultat Indicateurs Résultat atteint au 31/12/ 2017 Source de Vérification Suppositions et | Situation des
intermédiaire Risques risques et
planifié (Outcome suppositions
1) 30/06/2017
OUTCOME 1: Les | 1.1 Nombre de titulaires des droits 24 Cet indicateur est a mesurer V. Le financement \V. Le

titulaires de droits
ont créé des micro
ou petites
entreprises

féminins et masculins Batwa qui ont
établi leurs propres entreprises.

a partir des participants aux
programmes de formation.

de NCA pour

exécuter ce
projet de
'UNIPROBA

n’est pas

financement
NCA

est disponible ;
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1.2 Nombre d'entreprises qui ont des
employés réguliers

Cet indicateur sera mesuré parmi les
entreprises comptées dans
I'indicateur 1.1

24

Produit planifié 1 | Indicateurs Résultat atteint au 31/12/ 2017 Source de Vérification
(Output)

OUTPUT 1.1: Les | Nombre des agronomes et agri- 28 Rapports des facilitateurs et
titulaires de droits | preneurs formés; des Encadreurs
ont les | Nombre des agri-preneurs formés qui 24 communaux; sondage dans
connaissances et les | sont capables d’établir et exploiter les communautés cibles,
compétences eux-mémes leurs entreprises ; Rapport et liste de
nécessaires pour | Nombre de platebandes installées 144 formation, Enquétes avec

établir et exploiter
une entreprise

les titulaires de droits.

Produit planifié 1 | Indicateurs Résultat atteint au 31/12/ 2017 Source de Vérification
(Output)
OUTPUT 1.2: Les | Nombre de Batwa sensibilisés sur 2198 Rapports des facilitateurs;

titulaires de droits
ont obtenu l'accés a
des capitaux pour

I’approche d’épargne et crédit via les
Cercles REFLECT ;

% de Batwa qui pratiquent I'épargne

1 661/2 198, soit 75,57%

sondage dans les
communautés cibles,

observation sur terrain

investir dans les | et crédit entre eux

affaires

Résultat Indicateurs Résultat atteint au 31/12/ 2017 Source de Vérification
intermédiaire

planifié (Outcome

2)

OUTCOME 2: Les | 2.1. Nombre de titulaires de droits 891

titulaires de droits | qui donnent des exemples de

ont obtenu l'accés | barriéres commerciales clés qui leur

aux marchés locaux
ou nationaux

ont été adressées

2.2. Pourcentage des femmes et des
hommes Batwa titulaires de droits
gui ont augmenté leurs ventes par
rapport aux années précédentes

0% car ils nont pas encore vendu la
production qui sera issue des légumes
irriguées goutte a goutte

disponible ;

V.Les non Batwa
peuvent se
sentir qu’ils ont
été oubliés;

VI. Les autorités
administratives
peuvent
interpréter nos
activités comme
une incitation
des gens a la
révolte a cause
de la crise qui
secoue le pays

depuis Avril
2015 suite a la
volonté du
Président de
briguer un 3°™
mandat jugé
illégal et
inconstitutionne
| par
I'opposition.

V. Les

non
Batwa ne se
sentent pas qu’ils
ont été oubliés et

sont  considérés
comme des
bénéficiaires
indirects;
VI. Les
autorités

administratives

n’interpréetent

pas nos activités
comme une
incitation des
gens a la révolte
a cause de Ila
crise qui secoue
le pays depuis
Avril 2015 suite
a la volonté du

Président de
briguer un 3™
mandat jugé
illégal et

inconstitutionnel
par l'opposition.
Par contre, ces
autorités

administratives
considerent nos
activités comme
les leurs pour
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Produit planifié 1
(Output)

Indicateurs

Résultat atteint au 31/12/ 2017

Source de Vérification

Output 2.1: Les
principaux obstacles
a l'accés au marché
sont identifiés et
communiquées aux
titulaires de droits

Nombre de Batwa sensibilisés sur les
barriéres clés d’acces au marché ;

2198

% des titulaires de droits Batwa qui
peuvent citer certaines barriéres
clées d'accés aux marchés

891/2 198 ; soit 40,54%

Rapports des facilitateurs;
sondage dans les
communautés cibles, Les
enquétes et les entrevues
avec les intervenants clés

Produit planifié 2

Indicateurs

Résultat atteint au 31/12/2017

Source de Vérification

Output 2.2, Les
titulaires de droits
ont acces a
I'information sur le
marché et les prix

Nombre de Batwa ayant participé a
cette évaluation;

891

% des titulaires de droits Batwa qui
possedent ces moyens moins coliteux
et qui ont regu des informations sur
les prix du marché (téléphones
mobiles)

891/2 198 ; soit 40,54%

Rapports des facilitateurs;
sondage dans les
communautés cibles,
Observations sur place ;
enquétes avec les titulaires
de droits

Nombre de Batwa ayant participé a
I’encadrement sur la production des
foyers améliorés ;

1145

Nombre de Batwa qui produisent des
foyers améliorés ;

891/1145 ; soit 77,82%

Nombre de Batwa qui participent
dans la foire avec leurs produits a
exposer.

7

Rapports des Encadreurs,
observation  sur  place,
enquétes avec les titulaires
de droits

Produit planifié 3

Indicateurs

Résultat atteint au 31/12/2017

Source de Vérification

Output 2.3: Les
titulaires de droits
ont plaidé en faveur
d'un environnement
commercial
amélioré

Nombre de Batwa ayant participé a
ces sessions de plaidoyer ;

24

% des titulaires de droits Batwa qui
plaident en faveur d’un
environnement commercial amélioré
pendant ces sessions de plaidoyer.

891/2 198 ; soit 40,54%

Observations sur place ;
enquétes avec les titulaires
de droits

Nombre de Batwa ayant participé a
cette session de dialogue ;

24

% des titulaires de droits Batwa qui

891/2 198 ; soit 40,54%

Liste des participants; le
rapport de cette session de
dialogue

appuyer la
population dans
la prévention
des catastrophes
naturelles.
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plaident en faveur d’un
environnement commercial amélioré
pendant ces sessions de plaidoyer.

Résultat
intermédiaire
planifié (Outcome
3)

Indicateurs

Résultat atteint au 31/12/2017

Source de Vérification

OUTCOME 3: Les
normes sociales et
celles relatives au
genre qui prévalent
sont favorables a
|'autonomisation
économiques  des
femmes, des jeunes
et des Batwa

3.1 % des personnes qui croient qu'il 10% Cet indicateur est a mesurer
ya certaines professions réservées dans la population dans les
uniquement aux hommes zones cibles.

3.2 % desBatwa ayant des 65% Cet indicateur est a mesurer
connaissances sur l'alcoolisme dans la population dans les
comme des obstacles a zones cibles.
['autonomisation économique

3.3 % des jeunes Batwa ayant des 70% Cet indicateur est a mesurer

connaissances sexuelles non
protégées comme des obstacles a
['autonomisation économique

dans la population dans les
zones cibles.

Produit planifié 1
(Output)

Indicateurs

Résultat atteint au 30/06/2017

Source de Vérification

Output 3.1: Les
hommes et les
femmes ont
développé une
image positive de
I'entrepreneuriat
féminin

Nombre de séances organisées ; 88
Nombre de Batwa participant a ces 2198
séances ;

Nombre de femmes Batwa 1145

encouragées par leur famille proche
(conjoint ou ses parents) pour
démarrer une entreprise

Interviews, enquétes avec
les titulaires de droits.

Produit planifié 2

Indicateurs

Résultat atteint au 31/12/2017

Source de Vérification

Output 3.2, Les
femmes et les filles
Batwa ont
augmenté leur
capacité et les
compétences ( vy

Nombre de Batwa sensibilisés sur 2198 Rapports des facilitateurs;

I'importance de I'alphabétisation Interviews, enquétes avec
les titulaires de droits

Nombre de femmes Batwa qui se 555/1145 Rapports des facilitateurs;

sentent qu'elles ont un contréle égal
de la famille pour la prise de décision

Interviews, enquétes avec
les titulaires de droits
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compris
I'alphabétisation )
pour leur
participation  dans
les arénes
économiques et
politiques

dans leur ménage

Nombre de femmes Batwa affirmant
avoir pris de décision dans leur
ménage ;

432/555

Produit planifié 3
(Output)

Indicateurs

Résultat atteint au 31/12/2017

Source de Vérification

Output 3.3: Les
capacités et les
compétences  des

communautés
Batwa ont
augmenté (y
compris

I'alphabétisation et
scolarisation des
enfants) pour leur
participation  dans

les arénes
économiques et
politiques sont
améliorées

Nombre d'enfants batwa inscrits dans 'E' Rapports des facilitateurs;
les écoles secondaires =) .g ) Rapports du DCE et DPE,
IR ety
O 2| o] .=
Données fournies par cette petite o S a Rapport d’enquéte
enquéte v
VUMBI 95 | 43 | 52
BWAMBARANGWE | 101 | 46 | 56
GITOBE 179| 79 | 98
KIRUNDO 102 | 46 | 56
BUGABIRA 115| 52 | 63
NTEGA 62 | 28 | 34
BUSONI 149 | 68 | 82
TOTAL 803|362 (441
Gargons 642 | 297 | 309
Filles 161| 65 | 132
Nombre de jeunes Batwa sensibilisés | 314 dont 151 jeunes gargons et 163 | Rapports des facilitateurs;
au tour de I'alcoolisme, le VIH et |a jeunes filles. Interviews, enquétes avec

santé sexuelle et reproductive ;

les titulaires de droits

Produit planifié 4
(Output)

Indicateurs

Résultat atteint au 31/12/2017

Source de Vérification

Output 3.4. Les
jeunes gargons et
les filles ont
augmenté leur vie

Nombre de jeunes Batwa sensibilisés
a travers les Cercles REFLECT ;

314

Nombre des garcons et des filles qui
peuvent donner des exemples de

231/314; soit 73,57%

Rapports des facilitateurs;
Interviews, enquétes avec
les titulaires de droits
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et les compétences
en leadership

moments ou ils ont agi comme des
modeles positifs dans leurs
communautés

Fait a Bujumbura, le 15/01/2018

Nom et prénom : Marius HAVYARIMANA

Fonction

: Responsable du programme

Nom et prénom : Hon. Vital BAMBANZE

Fonction

: Directeur de 'UNIPROBA
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Photos : Photos protection des infrastructures dans la Province Bujumbura

Photos : Conservation de I'’eau. Province Bujumbura

Photos : Visite conjointe Province Kirundo, du 27 au 28/06/2017

a. Visite de champ écoles paysans

Page 101 sur 109



NORWEGIAN CHURCH AID
Traduit en Francais par I'Equipe de NCA Burundi actalliance

a) Photos des jardins potagers, tippy tap, étageres et compostiéres
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C) Photos Puits de récupération d’eau et pépiniéres d’arbres

Photos : Préparation d’installation de germoirs d’arbres dans la Province Kirundo, Commune Vumbi en date
du 21/07/2017
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Photos : Installation des germoirs d’arbres dans la commune Mutambu, Province de Bujumbura en date
26/07/2017

Photos : Formation sur la gestion des catastrophes (systeme d’Alerte précoce) et gestion durable des terres
en dates des 16 au 17/08/2017
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«

Photos : Visite de formation dans la Province Gitega, commune Giheta, en date du 29/08/2017
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Photos : Visite de formation dans la Province Kirundo, commune Kirundo et commune Busoni en date du
30/08/2017
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Photos : Formation sur 'approche Do no harm, Bujumbura en dates des 22 au 25/08/2017
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Photos : Réunion des multiplicateurs des semences et les partenaires de la NCA dans la résilience climatique
dans la Province Kirundo, en date du 31/08/2017

Photos : Germoirs d’arbres dans la Province de Kirundo, Kirundo , septembre 2017
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Photos de rapport de la descente de conscientisation des Batwa pour la mise en ceuvre du micro-projet
« Amélioration des moyens de subsistances des peuples autochtones Batwa par leur autonomisation
économique adaptée aux changements climatiques dans la province de kirundo via l'irrigation goutte a
goutte »+ recherche des batwa a encadrer sur la production des foyers améliorés et /ou produits vivriers.
Kirundo, du 10 au 13/10/2017

Photos de formation sur les techniques de réduction des risques des catastrophes (rrc) ainsi que sur les
techniques de gestion d’urgence (secourisme en cas de catastrophes) et la protection des ressources
physiques dans la Province Bujumbura. Bujumbura, du 16 au 17/10/2017
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